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El presente trabajo tiene como objetivo general la reducción de los costos logísticos en la 
empresa Constructora Janet EIRL a través de una propuesta de mejora en los indicadores de 
gestión logística. 
Para el desarrollo de la investigación, se realizó un diagnóstico de la empresa en el área 
Logística. Este diagnóstico permitió evidenciar las principales causas de la problemática del 
área, siendo éstas una deficiente planificación en el abastecimiento de los materiales, el 
almacén desordenado y sin codificar, falta de personal en almacén, stock muerto o 
inmovilizado. Esto sumado a un ineficiente sistema de control y la nula supervisión de las 
operaciones, constituyen elementos críticos al momento de analizar las razones de los altos 
costos logísticos. Todos estos problemas generan pérdidas por S/38,881.83 anuales 
Por estas razones, se propuso acciones que ayuden a mejorar los indicadores de los 
problemas antes mencionados. Las propuestas incluyeron el desarrollo de metodologías 
como el MRP, el sistema ABC de clasificación de inventarios, la gestión de los recursos 
humanos, un nuevo procedimiento operativo para mejorar la gestión del almacén y un 
programa de inspecciones de las instalaciones físicas y características de los productos, 
almacenados que permitirá reducir los materiales inmovilizados y hacer más eficiente el 
sistema de recepción y despacho. 
Con la implementación de dichas propuestas se logra obtener los valores actuales de los 
indicadores, los cuales arrojan los siguientes resultados: VAN: S/ 9,717.49, TIR: 78.85%, 
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The aim objective of this work is to reduce logistics costs in the company Constructora Janet 
EIRL. through the proposals for improvement in logistics management. 
For the development of the investigation, a diagnosis of the company was made with respect 
to the Logistics area. This diagnosis made it possible to highlight the main causes of the 
problems in the area, which are deficient planning of materials, the unordered and uncoded 
warehouse and lack of personnel in storage, dead or immobilized stock. This, added to an 
inefficient control system and the null supervision of the operations, constitute critical 
elements when analyzing the reasons for the high logistic costs. All these problems generate 
losses for S /38,881.83 per year 
For these reasons, actions were proposed that help improve the indicators of the 
aforementioned problems. The proposals included the development of methodologies such 
as the MRP, the ABC system of inventory classification, the programming of human 
resources, a new operative procedure to improve the management of the warehouse and a 
program of inspections of the physical facilities and characteristics of the products stored 
that will allow to reduce the immobilized materials and have a more efficient system of 
reception and dispatch. 
With the implementation of these proposals, it is possible to improve the current values of 
this indicators: VAN: S/ 9,717.49, TIR: 78.85%, BC: 1.20 y PRI: 2.21 years, thus 




     Propuesta de mejora en la Gestión Logística, para reducir costos en la empresa 
constructora Janet EIRL 
Reyes Vargas Leoncio Laureano Pág. 14 


















     Propuesta de mejora en la Gestión Logística, para reducir costos en la empresa 
constructora Janet EIRL 
Reyes Vargas Leoncio Laureano Pág. 15 




1.1 Realidad Problemática 
En el ámbito internacional, el sector construcción tuvo diferentes resultados. Desde el 
año 2014, en España a este sector le ha ido mejor, con cuatro trimestres sucesivos de 
crecimiento que, sin embargo, preocupa a un mercado en recuperación, dado la 
gravedad de la crisis anterior. 
El incremento ha sido motivado por el avance del 7,1% de las obras de ingeniería civil, 
junto a un aumento más moderado del 1,4% de la construcción de viviendas. En la 
Unión Europea (UE) en su conjunto, el aumento del 4,4% tiene su origen en el 
incremento del 5,3% en la construcción de viviendas, pese a que las obras de ingeniería 
civil cayeron un 0,8%. 
En el año 2016, por países, los mayores incrementos de la producción de la 
construcción en términos interanuales se dieron en España, con el citado 20,3%, por 
delante de Suecia (18%) y Eslovaquia (16,4%). En el polo opuesto, los mayores 
retrocesos se registraron en Eslovenia (-23,4%), Hungría (-20,2%) y Bulgaria (-
10,7%). En cuanto a la UE, el avance del 1,6% se vio motivado por la expansión del 
2,7% en el sector de la vivienda, mientras que la ingeniería civil, por contra, presentó 
una caída del 2,5%. 
En el mismo año, entre los Estados miembros de los que hay datos disponibles, los 
mayores crecimientos intermensuales se registraron en Francia (7,3%), Alemania (7%) 
y España (2,6%), mientras que en el extremo opuesto se situaron Hungría (-13%), 
Rumanía (-6,4%) y Eslovaquia (-6,2%). 
En el Perú, el sector construcción es uno de los líderes de crecimiento económico del 
país, siendo así una de las mayores fuentes de empleo para trabajadores profesionales 
y no profesionales. En agosto de 2017, el crecimiento fue de 4.78%. Sin embargo, la 
mayoría de estas constructoras trabajan informalmente y esto se evidencia en la falta 
de capacidad de planificación de las obras a ejecutar, lo que conlleva a un problema 
logístico difícil de enfrentar.  
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Luego de un período de descenso, el sector construcción en nuestro país reportó un 
crecimiento sostenido desde el mes de junio del año 2017, según informó el INEI. Esta 
actividad económica ha mantenido variaciones negativas mensuales desde agosto del 
2016, cuando anotó un avance de 1,1%.  El Sector Construcción registró un aumento 
de 6.62%, en diciembre del 2017, ante el aumento del consumo interno de cemento en 
6.67%, y el avance físico de obras en 6.68%. El gráfico Nº 1 muestra la evolución 
mensual del Sector Construcción (PBI de Construcción) desde el año 2015. 
 
Gráfico 1: PBI Sector Construcción, años 2015-2017 
 
Fuente: INEI 
En el año 2017, el consumo interno de cemento, el principal indicador del sector 
construcción, anotó en junio un avance de 3,45%, y con ello dejó atrás 12 meses de 
resultados negativos. También se dio un buen avance físico de obras. Ambos aspectos 
sustentarían el crecimiento del sector construcción en el sexto mes del año. El consumo 
interno de cemento, que pesa cerca del 75% del sector construcción, y una cifra 
positiva del avance físico de obras, cuyo estimado del MEF hasta ahora es de un 
crecimiento de 2%, daría un crecimiento positivo del sector construcción. 
Sin embargo, según CAPECO, a partir del año 2017, la Cámara Peruana de la 
Construcción se espera una recuperación del sector; no obstante, esta no sería 
suficiente para revertir la caída sostenida de los meses anteriores por lo que proyectó 
un decrecimiento de -1% para este año. 
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Como se recuerda, en el último reporte de inflación, el Banco Central de Reserva 
(BCR) proyectó que el PBI del sector construcción se situaría en -0.7% el 2017.  
La ejecución de obras públicas en este primer cuatrimestre del año 2017 se ha visto 
afectada por la incertidumbre sobre la continuidad de las obras implicadas en 
denuncias de corrupción; el inesperado nivel de devastación que alcanzó el Niño 
Costero y por la puesta en vigencia del Decreto Legislativo 1341, que modificó 
sustancialmente la Ley de Contrataciones del Estado. Se proyectó que para lograr la 
estimación el BCR de -0.7% es necesario alcanzar en los próximos cinco meses un 
crecimiento de 10%. Es posible crecer en 10% en los próximos meses, pero no sería 
suficiente para alcanzar el panorama ideal de un escenario positivo para el sector 
construcción.  
Para el 2018, CAPECO estimó que el mercado inmobiliario deberá reactivarse por lo 
que se debería aspirar a un crecimiento un poco mayor del PBI. En concreto no va caer 
el PBI del sector construcción, por el contrario, se registrará un crecimiento tímido. 
La empresa Constructora Janet EIRL se dedica al diseño, fabricación y montaje de 
estructuras metálicas, electromecánicas, así como en la ejecución de obras civiles en 
las áreas de superficie e interior mina (minas en socavón) y la realización de proyectos 
y acondicionamientos de edificaciones como: campamentos, oficinas, comedores, 
almacenes, talleres e infraestructura en general. 
Siendo una empresa que trabaja por proyectos, la planificación es básica e 
indispensable para cumplir con lo estipulado en el contrato, así como para optimizar 
el uso de recursos, sin embargo, no se realiza como debe ser generando tiempos 
muertos en proceso y desabastecimiento de materiales. 
Acerca del diagnóstico de la situación actual de la empresa, en los últimos proyectos 
ejecutados, se encontraron problemas que originaron sobrecostos a la empresa, entre 
ellos: la falta de stock de materiales paralizó la obra en 2 días, significando para la 
empresa un gasto adicional de S/ 5000.00 en pago al personal y uso de combustible.  
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Asimismo, el desorden y la falta de señalización del almacén produjeron pérdidas de 
materiales de S/ 550.00 aproximadamente. El proyecto se entregó con 4 días de retraso, 
lo cual originó el pago de una penalidad de S/ 5700.00.  
Esta deficiente planificación origina una deficiente comunicación entre el personal del 
área de planificación de obras y el área de ejecución de obras, produciendo un retraso 
de las obras de 4 días en promedio, representando una pérdida para la empresa de 
S/4,800.00 por tiempo adicional requerido para la culminación de los trabajos. 
De igual manera, existe incumplimiento de entrega de pedidos de materiales por parte 
de los proveedores al almacén, con relación al plazo programado, lo cual se evidencia 
en la falta de disponibilidad para entregar a sus clientes. Esta situación originó pedidos 
de compra imprevistos a nuevos proveedores produciendo un gasto fuera del 
presupuesto de S/3,500.00. 
Asimismo, la empresa no cuenta con un control eficiente de su personal en su sede de 
operaciones mina, no se respetan los horarios de entrada y salida de trabajo. Esta 
situación provoca el pago de horas extras al personal que tiene que cumplir con el 
avance de obra. En promedio se cubren horas por un equivalente de 3 días de trabajo, 
lo cual representa un gasto innecesario de S/7,500.00.  
En este mismo contexto, se presentan problemas por un registro inexacto de 
información de avance de obra, debido al poco tiempo que el supervisor de campo 
dedica a esta tarea, lo cual produce diferencias en las valorizaciones de los avances de 
S/6,500.00 en materiales y pago de mano de obra.  
Los principales problemas encontrados en el área logística, sus causas, el impacto y su 
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Tabla 1: Principales problemas encontrados en la empresa 
Constructora Janet EIRL - Área logística 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Antecedentes de la Investigación 
 
1.1.1 Antecedente internacional 
Propuesta de un sistema de Gestión de inventarios, para una empresa 
metal Mecánica. Tesis de Ingeniería Industrial, Universidad de San Carlos 
de Guatemala, 2009 
Autor: Vera Karina Pierri Gordillo 
  
El problema encontrado fue la inexistencia de orden para saber que artículos 
son más importantes y necesarios. Al no tener esta información hay muchos 
artículos que tienen mucho tiempo en almacén sin ser usados. 
Las herramientas empleadas fue el sistema ABC, el cual se realizó en la 
empresa Tapametal considerando la materia prima, de las cuales se tomó el 
tamaño y calibre de lámina que menor desperdicio representa en cada corrida 
de producción, el porcentaje de materia prima para la clasificación A es de 
64.05%, clasificación B es de 20,43% y clasificación C es de 15,52%. Por lo 




ENTREGAS DE OBRAS FUERA DE PLAZO PLANEACION DEFICIENTE RETRASO DE LA OBRA 4 S/.5,700.00
ALMACEN SIN SEÑALIZACIÓN, NO HAY ORDEN PERSONAL SIN CAPACITACION PERDIDA DE MATERIALES 1 S/.550.00






FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE PLANEACION, 
ABASTECIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 
TRASLAPE DEFICIENTE DE LOS 
INGENIEROS Y PERSONAL DE 
PLANEACION 
RETRASO DE LA OBRA 4 S/.4,800.00
LLEGADA A DESTIEMPO DE LOS MATERIALES A LA OBRA
PROVEEDORES NO ESTAN 
HOMOLOGADOS 
SOBRECOSTO DE LOS 
MATERIALES 
1 S/.3,500.00
RESTRICCIONES POR PARTE DE LA EMPRESA MATRIZ PARA 
EL MOVIMIENTO DEL PERSONAL  LOGÍSTICO EN INTERIOR 
MINA 
POLITICAS INTERNAS DE LA EMPRESA 
MATRIZ (NUESTRO CLIENTE)
CONTROL DEFICIENTE 
DEL PERSONAL EN MINA 
3 S/.7,500.00
DESABASTECIMIENTO EN OBRA DEBIDO A INFORMACIÓN 
LOGÍSTICA ERRÓNEA
REQUERIMIENTO INEXACTO E 
INCOMPLETO
VALORIZACIONES A 
FAVOR O EN CONTRA DE 
LA EMPRESA
3 S/.6,500.00
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que la priorización de la materia prima está enfocada al tamaño y calibre de 
lámina para cuerpo de pila. 
Los resultados encontrados están en la determinación del lote económico de 
compra permitirá la reducción de costos, igual que una producción continua, 
apoyándose del nivel de reorden fijado, las proyecciones dentro de la 
organización varían del 5%-8% sobre las ventas reales, con el método 
propuesto se reduce a 2%-3%. 
 
 
1.1.2 Antecedente nacional 
Técnicas y Herramientas para la Gestión del Abastecimiento en una 
empresa constructora. Tesis de Ingeniería Industrial (Pontificia 
Universidad Católica del Perú Facultad de Ciencias e Ingeniería), 2009. 
Autor: Karen Asthrid Ulloa Román. 
 
El problema principal es la deficiente gestión logística del abastecimiento en 
los aspectos de evaluación y selección de los insumos; y en el control del 
desempeño de los proveedores. 
A partir de encuestas asistidas a empresas constructoras limeñas se demostró 
que dichos aspectos son importantes para las empresas; sin embargo, en la 
mayoría de los casos son descuidados o enfocados de manera incorrecta. Por 
lo tanto, se plantearon metodologías que serán de mucha utilidad para las 
empresas constructoras. 
La toma decisiones para la construcción de edificaciones, presenta un espectro 
muy amplio debido a que puede partir desde la elección del sistema estructural 
continuando con el origen, tipo, marca y proveedor en el caso de los insumos. 
La metodología propuesta además puede ser utilizada como un documento de 
sustento técnico para justificar las decisiones tomadas, el cual puede ser 
revisado y corregido para enmendar una elección mal tomada.  
Para la evaluación del desempeño se ha adaptado la Matriz de la Evaluación de 
la Efectividad del Diseño desarrolla por el Instituto de la Industria de la 
Construcción. La ventaja fundamental que ofrece esta matriz es la de trabajar 
cuantitativamente los criterios cualitativos, esto permitió reducir los problemas 
     Propuesta de mejora en la Gestión Logística, para reducir costos en la empresa 
constructora Janet EIRL 
Reyes Vargas Leoncio Laureano Pág. 21 
Villanueva Saldaña Neyder Miguel  
  
 
de entrega en un 10% generando un ahorro del 23% en el área de logística. 
Finalmente se concluye que ambas metodologías propuestas contribuirán a 
desterrar la práctica arraigada de escoger a los proveedores únicamente 
basándose en el menor precio. La metodología para evaluar el desempeño de 
los proveedores ofrecerá información valiosa para ser usada en la selección de 
los proveedores para futuros proyectos.   
 
1.1.3 Antecedente local 
Mejoramiento de la Gestión de Almacén y Logística de la Empresa 
Fabricaciones Metálicas Carranza, Tesis de Ingeniería Industrial 
(Universidad Privada Del Norte), 2007. 
Autor: Marín Valdivia, Wilder Octavio José 
   
El problema del trabajo de investigación fue la deficiente gestión del almacén 
y del área logística de la empresa Fabricaciones Metálicas Carranza. Se utilizó 
un modelo de gestión, el cual fue implementado en un 100% obteniendo 
resultados óptimos, superando las expectativas planteadas logrando reducir en 
un 82% las órdenes de compra a nuestro principal proveedor, mejorando la 
relación con este, mejorar notoriamente la relación laboral entre los integrantes 
de almacén, alcanzar tener un 97.81% de materiales etiquetados (meta 
propuesta 83%),obtener una nivelación de inventario al 78% y contar con 3 
procedimientos e instructivos  de actividades a realizar. 
La implementación del modelo, mejoró la calidad de gestión en el área en lo 
concerniente a administración y comunicación, tanto internas como con los 
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Administración de la Cadena de Suministros 
 
Según Ballou, R (2004) Logística, Administración de la Cadena de Suministros, la 
administración de la cadena de suministros abarca todas las actividades relacionadas 
en el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de la materia prima (extracción) 
hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados. Los materiales 
y la información fluyen en sentido ascendente y descendente en la cadena de 
suministros. El SCM es la integración de todas estas actividades mediante 
mejoramiento de las relaciones de la cadena de suministros para alcanzar una ventaja 
competitiva sustentable. 
En las actividades de la cadena de suministros está implicada la gestión de flujos 
monetarios, de productos o servicios de información, a través de toda la cadena de 
suministro, con el fin de maximizar, el valor del producto/servicio entregado al 
consumidor final a la vez que disminuimos los costes de la organización  
 
Diagrama 1: Modelo de la Cadena de Suministros 
 
 
Fuente: Centro español de logística. Cadena de suministros 
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En la empresa, la palabra logística se relaciona de una forma más o menos directa con 
todas las actividades inherentes al proceso de aprovisionamiento, fabricación, 
almacenaje y distribución de productos. 
Se comprende fácilmente que desde que existió la actividad industrial siempre hubo 
problemas relacionados con el aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y 
distribución de productos; sin embargo, no existía el concepto de logística tal y como 
hoy día lo entendemos. La razón fundamental es que la logística no es simplemente 
una palabra de nuevo acuño, sino una filosofía especifica en la forma de gestionar una 
empresa. 
Tradicionalmente en las empresas hubo siempre tres ciclos básicos de gestión: 
a. El ciclo de aprovisionamiento de materiales. 
b. El ciclo de producción (transformación de materiales en productos terminados) 
c. El ciclo de almacenaje y distribución (situar el producto en el consumidor final) 
Estos ciclos generalmente operaban de una forma inconexa (sub - optimización), en el 
sentido de que el problema fundamental del jefe de aprovisionamiento era el tener las 
materias primas, componentes y accesorios necesarios para que la fábrica pudiese 
elaborar sus productos de una forma más o menos continua  Si corre el riesgo de que 
tuviese que para la fábrica por falta de materiales; eso sí, comprando estos a los 
proveedores de forma más económico posible (lotes económicos de compra), dando 
de esta forma lugar a unos inventarios de materiales a veces innecesario con unos altos 
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Fuente: AMAYA, Julio. Logística Integral - La gestión Operativa de la Empresa 
 
 
Gestión de Compras 
El departamento de compras debe ser un centro de producción de utilidades, es decir, 
debe estar totalmente orientado hacia la generación de utilidades y todas sus 
actividades deben estar encaminadas hacía este fin. Esto es igualmente válido para las 
organizaciones sin ánimo de lucro, la diferencia es que es lugar de estar hablando de 
utilidades nos referimos a reducir los costos, Así, la primera consideración que debe 
tener el departamento de compras cuando recibe un requerimiento es: ¿es necesario el 
articulo según lo especificado y, en caso dado, son éstas las mejores especificaciones 
para ayudarle a la firma a seguir siendo rentable? Por esta razón, las facultades del 
departamento de compras deben ir mucho más allá, de simplemente hacer pedidos. 
En el diagrama N° 2 se puede observar una red genérica, en la que se encuentran los 
centros integrados en la cadena logística, los cuales pueden tratarse de plantas de 
producción, pero también proveedores, almacenes o puntos de venta; las conexiones 
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Así pues, el flujo de materiales y productos se produce en el sentido del suministro a 
la demanda, es decir, aguas abajo, que llamaremos descendente por el hecho de estar 
dirigido hacia el consumidos, situado al final del canal. 
El flujo de información se dirige principalmente, como se puede comprobar en la 
figura, desde el consumidor hasta el lugar de origen de los suministros, es decir, aguas 
arribas, por lo que ahora se llama ascendente.  
Los sistemas que le dan soporte constituyen una parte esencial de la organización, ya 
que proporcionan los elementos de juicio necesarios para los procesos de toma de 
decisiones, coordinación y control, y posibilitan, con su gestión rápida y eficaz, la 
integración adecuada de todos los centros de la actividad empresarial. El sistema 
logístico total resulta de la combinación de las dos redes. Ballou, R (2004) Logística, 
Administración de la Cadena de Suministros. 
 










Fuente: Cuantificación de Valor en la Cadena de Suministro Extendida. 







Gestión de materiales 
entre los puntos de 
adquisición y las plantas 
de procesado que posea.
Proceso de Producción
Gestión de las 
operaciones productivas 
de las diferentes plantas.
Proceso de distribución
Gestión de materiales 
entre dichas plantas y los 
puntos de consumo.
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Gestión de inventarios 
Los inventarios hacen parte fundamental en el desarrollo interno de una organización 
cualquiera (sin importar su actividad económica, dimensión, etc.), puesto que gracias 
a su buen manejo podemos implementar una flexibilidad en las operaciones que 
realizamos en cuanto al control de la fabricación y comercialización de nuestras 
mercancías; por lo tanto, son tomados como una necesidad absoluta en la organización. 
La administración de inventarios se refiere a la planificación y control de los 
inventarios para mantener la cantidad adecuada para que la empresa alcance sus 
prioridades competitivas de la forma más eficiente, importante para lograr el pleno 
potencial de toda cadena de valor. Para esto se requiere de información sobre las 
demandas esperadas, las cantidades de inventario disponibles y en proceso de pedido, 
entre otros. Análisis y propuesta de implementación de pronósticos, gestión de 
inventarios y almacenes en una comercializadora de vidrios y aluminios. Karen Ramos 
Menéndez, Enrique Flores Aliaga. Pontificia Universidad Católica del Perú. 2013. 
Según Heizer, J & Render, B (2001), Dirección de la producción: Decisiones tácticas, 
señalan que el inventario puede llegar a representar el 40% del capital de las empresas. 
Asimismo, debemos de considerar que, en aquellas empresas dedicadas a la 
comercialización de productos, es decir que no cuentan con proceso productivo y se 
encargan de comprar y vender productos, el inventario puede llegar a representar hasta 
el 75% del capital como se puede ver en el Gráfico N°01. Es por ello que la correcta 
gestión de los inventarios es la clave para un desempeño exitoso de toda empresa. 
Como podemos apreciar, resulta sumamente importante el poder gestionar de manera 
adecuada los inventarios de las empresas. Asimismo, la gestión del inventario 
dependerá del tipo de empresa, productora o comercializadora, puesto que esto 
determinará todas las variables que se tendrán que considerar para que la gestión de 
los inventarios sea lo mejor posible. 
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Gráfico 3: Inventario sobre el total de capital invertido 
 
Fuente: Heizer, J & Render, B, Dirección de la producción: Decisiones tácticas 
 
 
Presiones para mantener inventarios bajos 
La labor del gerente de inventario consiste en equilibrar las ventajas y desventajas 
tanto de los inventarios altos como bajos y encontrar el justo medio entre los dos 
niveles. La principal razón para tener inventarios bajos es que el inventario representa 
una inversión monetaria temporal. Como tal, la empresa incurre en un costo de 
oportunidad, que aquí denominamos costo de capital, originado por el dinero que está 
inmovilizado en el inventario y que podría usarse para otros propósitos. El costo por 
mantenimiento de inventario (o costo de manejo) es la suma del costo del capital más 
los costos variables que se pagan por tener artículos a la mano, como los costos de 
almacenamiento y manejo y los impuestos, seguros y mermas. Cuando esos 
componentes cambian según el nivel del inventario, lo mismo sucede con el costo de 
mantenerlo. 
Generalmente, las compañías expresan el costo por mantenimiento de inventario de un 
artículo, por periodo, como un porcentaje de su valor. El costo anual de mantener una 
unidad en inventario fluctúa entre 15 y 35% de su valor.  
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Costo de capital 
El costo de capital es el costo de oportunidad de invertir en un activo en relación "con 
el rendimiento esperado de los activos que tienen riesgo similar. El inventario es un 
activo; en consecuencia, se debe usar una medida del costo que refleje adecuadamente 
el método de la empresa para financiar sus activos.  
La mayoría de las empresas usan el costo promedio ponderado de capital (WACC, del 
inglés, weighted average cost of capital), que es el promedio del rendimiento requerido 
del capital en acciones de la empresa y la tasa de interés sobre su deuda, ponderado 
por la proporción de capital y deuda en su portafolio. Por lo general, el costo de capital 
es el componente más grande del costo por mantenimiento de inventario, ya que llega 
a ser hasta de 15%, dependiendo del portafolio de capitalización particular de la 
empresa. Típicamente, las compañías actualizan el WACC anualmente porque se 
utiliza para tomar muchas decisiones financieras. 
 
Costos de almacenamiento y manejo 
El inventario ocupa espacio y tiene que ser acarreado para entrar o salir del almacén. 
Los costos de almacenamiento y manejo se generan cuando una empresa alquila 
espacio, ya sea a corto o largo plazo. También se incurre en un costo cuando la 
compañía podría usar productivamente el espacio que dedica al almacenamiento para 
otros propósitos. 
Impuestos, seguros y mermas 
Se pagan más impuestos cuando los inventarios son altos al final del año, y el costo de 
asegurar los inventarios aumenta también. Las mermas se presentan en tres formas. La 
primera, el robo o hurto de inventario por clientes o empleados, que en algunas 
empresas representa un porcentaje significativo de las ventas. La segunda forma de 
merma, llamada obsolescencia, se presenta cuando el inventario no puede usarse o 
venderse a su valor total, a causa de cambios de modelo, modificaciones de ingeniería 
o descensos inesperados de la demanda. La obsolescencia representa un gasto fuerte 
en el comercio de ropa al detalle, en el cual se ofrecen con frecuencia descuentos 
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drásticos sobre muchas prendas estacionales al final de la temporada. Por último, el 
deterioro a causa de la descomposición física o daños en la mercancía da por resultado 
una pérdida de valor. Por ejemplo, los alimentos y bebidas pierden valor e incluso 
puede ser necesario desecharlos cuando su fecha de caducidad ha pasado. Cuando la 
tasa de deterioro es alta, la acumulación de grandes inventarios suele no ser 
aconsejable. 
Según lo mencionado   en el punto anterior podemos determinar algunos ajustes para 
los procesos internos de la empresa en las diferentes áreas. 
 
Plan de Requerimiento de Materiales (MRP) 
Según Domínguez Machuca (Domínguez Machuca, J. 1995, Dirección de 
Operaciones: Aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios), MRP es 
un sistema de planificación de componentes de fabricación que, mediante un conjunto 
de procedimientos lógicamente relacionados, traduce un Programa Maestro de 
Producción, PMP, en necesidades reales de componentes, con fechas y cantidades. La 
limitación de este sistema es que no permite conocer qué actividad desarrolla cada 
unidad productiva en cada momento para fabricar los pedidos planificados en el orden 
establecido, ni tampoco si se cuenta o no con la capacidad suficiente de hacerlo. 
MRP es una herramienta para hacer frente a estos problemas. Proporciona respuestas 
a varias preguntas:  
¿Qué elementos se necesitan?  
¿Cuántos se necesitan?  
¿Cuándo son necesarias?  
MRP se puede aplicar tanto a los artículos que se compran a proveedores del exterior, 
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• Está orientado a los productos, a partir de las necesidades de estos, planifica los 
componentes necesarios.  
• Es prospectivo, pues la planificación se basa en las necesidades futuras de los 
productores.  
• Realiza un desfase de tiempo de las necesidades de ítems en función de los tiempos 
de suministro, estableciendo las fechas de emisión y entrega de los pedidos. 
• No tiene en cuenta las restricciones de capacidad, por lo que no asegura que el plan 
de pedidos sea viable.  
• Es una base de datos integrada que debe ser empleada por las diferentes áreas de la 
empresa. 
 
1.2 Formulación del Problema 
 
¿Cuál es el impacto de una mejora en la gestión logística sobre los costos en la 
empresa Constructora Janet EIRL? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Reducir los costos en la empresa Constructora Janet EIRL mediante una 
mejora en la gestión logística. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
• Realizar el diagnóstico del área logística de la empresa Constructora 
Janet EIRL. 
• Elaborar la propuesta de mejora del área logística en la empresa 
Constructora Janet EIRL. 
• Evaluar económicamente la propuesta a través de los indicadores 
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Una mejora en la gestión logística, permite reducir los costos en la empresa 
Constructora Janet EIRL. 
1.5 Variables  
1.5.1 Variable independiente 
Propuesta de mejora en el área logística. 
1.5.2 Variable dependiente 




1.6 Operacionalización de Variables 
Tipo de Variable Variable Indicador Fórmula Descripción 
Independiente 
Propuesta de mejora en 
el área Logística 
Cumplimiento de pedidos 
(Nº pedidos recibidos)*100% 
(Nº total de pedidos programados) 
% pedidos cumplidos según plan de compras 
Cumplimiento de entrega 
(Nº días ejecutados)*100% 
(Nº días programados) 
% tiempo de desviación de entrega según 
contrato 
Rotación de inventarios 
Ingreso por ventas 
inventario promedio 
Nº de veces que el capital invertido en 
existencias se recupera a través de las ventas 
Nivel de cumplimiento 
de Proveedores 
Pedidos recibidos fuera de tiempo x 100%  
Total pedidos recibidos 
Nivel de efectividad en las entregas de 
productos por los proveedores 
Dependiente Costos logísticos 
Costo por penalidad 1% x( Monto de Obra) x (días excedidos) 
Costo que incurre la empresa por no cumplir 
con el plazo establecido en contrato. 
Costo por Ruptura de Stock 
Costo tiempo improductivo + Costo Materiales 
no Presupuestados 
Costo que incurre la empresa por tiempo 
improductivo debido a falta de materiales 
Costo Stock Inmovilizado 
(Costo promedio stock almacenado) x  
(costo de capital invertido) 
Costo de oportunidad del capital invertido 
Fuente: Elaboración propia 
• Nivel de cumplimiento de Proveedores: Es necesario tener oportunamente los materiales para las obras, ya que la falta de stock de 
materiales en la empresa paralizó la obra en 2 días, significando un gasto adicional de S/ 5000.00 en pago al personal y uso de 
combustible. 
• Costo por penalidad: En el 2017, hubo un retraso de 4 días en la entrega de un proyecto, lo cual originó el incumplimiento de la cláusula 
11.1 del contrato con la empresa Consorcio Minero Horizonte SA (anexo 1) y el pago de una penalidad de S/ 5700.00, todo lo cual se ve 
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2.1 Tipo de investigación 
2.1.1 Según el propósito:    Aplicada. 




Todos los procesos de la empresa Constructora Janet EIRL. 
2.2.2 Muestra 
Proceso logístico de la empresa Constructora Janet EIRL. 
 
G:   O1                       X                         O2  
Donde: 
G: Empresa Constructora Janet EIRL 
O1:  Costos logísticos antes de la implementación de la propuesta de 
mejora 
X: Propuesta de Mejora en la Gestión Logística. 
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2.2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.2.4.1 Técnicas de Obtención de datos 
En la investigación se aplicará la técnica de observación directa y a 
partir del diagnóstico elaborado, analizar los datos obtenidos por 
medio de técnicas cuantitativas y cualitativas. 
 
2.2.4.2 Técnicas de Análisis e Interpretación de los datos 

























Diagnóstico del  área de 
logística 
Área logística de la 
empresa Constructora 
Janet EIRL 
• Observación directa de 
los procesos de logística. 
• Entrevista a Supervisor 
de Operaciones. 
• Análisis estadístico de datos 
históricos (tablas y gráficos) 
• Diagramas de Ishikawa en 
producción y logística 
• Análisis de Pareto 
• Matriz de indicadores 
• Principales deficiencias en el 
área de logística. 
• Determinación de las causas 
raíz. 
• Indicadores para cada causa 
raíz. 
2 
Propuesta de mejora en la 
gestión logística 
•  Análisis de resultados 
del diagnóstico realizado 
• Aplicación de herramientas 
de gestión de la producción y 
logística: Sistema ABC, 
MRP, Gestión de Almacenes. 
• Propuesta de mejora en el áreas 
de logística para reducir los 
costos. 
3 
Presentación y Discusión 
de Resultados 
• Costos logísticos 
• Reducción de costos 
logísticos después de la 
propuesta de mejora. 
• Cálculo y análisis de 
inversiones, costos y 
beneficios obtenidos como 
consecuencia de las mejoras 
propuestas 
• Indicadores económicos y 
financieros: VAN, TIR, B/C. 
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2.3.1 Diagnóstico de la realidad actual de la empresa 
2.3.1.1 Datos generales de la empresa 
Constructora Janet EIRL se dedica al diseño, fabricación y montaje de 
estructuras metálicas y electromecánicas, así como en la ejecución de 
obras civiles en las áreas de superficie e interior mina (minas en socavón) 
y la realización de proyectos y acondicionamientos de edificaciones como: 
campamentos, oficinas, comedores, almacenes, talleres e infraestructura 
en general: 
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2.3.1.3 Principales Clientes  
• Minera aurífera retamas S.A. 
• Obras de ingeniería S.A. 
• Consorcio Minero Horizonte S.A 
 
2.3.1.4 Productos y Servicios de la Empresa 
• Obras civiles 
• Estructuras metálicas 
• Obras mineras 
• Obras de Ingeniería Hidráulica 
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2.3.1.5 Identificación del problema e indicadores 
Diagrama 3:  Diagrama de Ishikawa– Área logística 
 
Fuente: Elaboración propia
Almacén desordenado y sin codificar
Materiales e insumos obsoletos
Falta de iluminación en almacén
Materiales expuestos a la interperie
Stock muerto o inmovilizado
Incumplimiento de plazos Baja rotación de inventarios
Tiempo muerto por ruptura de stock  pre establecidos
No existe método de control de inventario
Falta de personal en almacén Ruptura de stock
No existe documentación logística
Deficiente planeamiento 
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2.3.1.6 Priorización de causas raíz 
El diagrama de Ishikawa del área de logística, muestran doce causas raíz, 
las cuales serán priorizadas mediante la técnica de Pareto de acuerdo a su 
impacto en los costos logísticos.  
Se elaboraron encuestas para ser aplicadas al personal de la constructora 
desde el gerente hasta los trabajadores. Los resultados de las encuestas 
se muestran en la tabla Nº 2. El formato de la encuesta aplicada se 
encuentra en el anexo Nº 2. 
 
Tabla 2: Resultados de las encuestas aplicadas 
 














CR1 1 0 5 11 9 17
CR2 14 3 0 0 62 17
CR3 16 1 0 0 66 17
CR4 15 2 0 0 64 17
CR5 0 1 4 12 6 17
CR6 0 0 7 10 7 17
CR7 0 3 3 11 9 17
CR8 0 1 4 12 6 17
CR9 15 1 1 0 63 17
CR10 0 0 8 9 8 17
CR11 0 0 4 13 4 17
CR12 0 0 7 10 7 17Pedidos no programados
Deficiente planeamiento 
Almacén desordenado y sin codificar
Falta de personal en almacén
Baja rotación de inventarios
No existe documentación logística
Falta de iluminación en almacén
Materiales expuestos a la interperie
Incumplimiento de plazos
Tiempo muerto por ruptura de stock
Stock muerto o inmovilizado
IMPACTO
Descripción
Materiales e insumos obsoletos
Constructora Janet EIRL
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Los resultados de las encuestas muestran que existen cuatro causas raíz 
que representan el 82% de los problemas encontrados. Estas causas raíz 
serán mejoradas con las propuestas a desarrollar en el siguiente capítulo 
del presente trabajo de investigación. La validez de la encuesta se midió 
a través del indicador: coeficiente de Cronbach, el cual es un estadístico 
para estimar la confiabilidad de una prueba, a partir de la suma de varias 
mediciones. El indicador para la encuesta resultó 0.995, lo cual confirma 
su validez. Los detalles de la validación se encuentran en el anexo Nº 3. 
Tabla 3: Causas raíz seleccionadas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3.1.7 Diagrama de Pareto  
Gráfico 4: Diagrama de Pareto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Causa Raíz Puntaje % % Acum
CR3 66 21.2% 21.2%
CR4 64 20.6% 41.8%
CR9 63 20.3% 62.1%
CR2 62 19.9% 82.0%
Descripción
Deficiente planeamiento de materiales
Almacén desordenado y sin codificar
Stock muerto o inmovilizado


















2.3.1.8 Matriz de Indicadores 
 
 
Tabla 4: Indicadores Constructora Janet EIRL 
 
 







CR1 Deficiente planeamiento 
Costo de Ruptura de 
stock
Costo de Tiempo Muerto + Costo de materiales 
no presupuestados
S/5,620.00 S/2,810 S/2,810 MRP 1
CR2
Almacén desordenado y sin 
codificar
Costo de materiales 
perdidos
Costo incurrido por buscar materiales + Costo 
incurrido por falta de supervisión
S/2,037.00 S/1,019 S/1,019 Sistema ABC
CR3 Falta de personal en almacén Retraso de obra Costo Mano de Obra (días extra) S/2,002.50 S/1,001 S/1,001
Programación de 
RRHH
CR4 Stock muerto o inmovilizado
Costo materiales 
obsoletos








2.3.2 Solución propuesta 
Propuestas para las causas raíz seleccionadas 
2.3.2.1 Falta de estándares para el uso de materiales 
a. Explicación 
La deficiente planificación de los materiales origina la falta de stock 
de materiales necesarios para las obras, lo cual significa actualmente 
para la empresa S/ 5,620.00 debido a los costos de tiempo muertos de 
los trabajadores, así como el costo de materiales no presupuestados 
que se deben adquirir para no paralizar las obras. 
 
b. Propuesta de mejora 
Para el desarrollo de la propuesta, se ha seleccionado el trabajo que 
produce mayores beneficios a la empresa y que incurre en los mayores 
costos de los recursos. El trabajo seleccionado es el vaciado de 
concreto armado en interior mina, lozas, cunetas, sardineles, soporte 
de rieles y piques. 
Este trabajo debe ser abastecido con los materiales necesarios en 
forma oportuna. En el anexo Nº 4, se detallan los materiales, 











Plan de Requerimiento de Materiales (MRP) 
Para empezar a realizar el Plan de Requerimiento de Materiales (MRP), es importante conocer los materiales necesarios para cada etapa del 
proyecto en estudio, tal como se muestra en la fig. Nº 1. 
Fig. 1: Materiales para cada etapa del proyecto 
 























































































































































































































































































































































































































1 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
3
EXCAVACION Y DESQUINCHE DE ROCA PARA BASE DE MUROS CON EQUIPO 
PICK HAMMER
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA X
2 EXCAVACIÓN EN ROCA COMPETENTE X X
3 RELLENO CON LADRILLO  Y CEMENTO X
4 INSTALACION DE TUBOS PVC 
5 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES 3/4" X 2,25 M X
6 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES 5/8" X 3,00 MTS X X
ARQUITECTURA Y ACABADOS
1 FABRICACION DE LADRILLOS DE CONCRETO X X
2 MURO DE LADRILLO DE CEMENTO DE CABEZA X
3 MURO DE LADRILLO DE CONCRETO DE SOGA X
4 CUBIERTA LADR.PASTELERO X
5 TARRAJEO MUROS INTERIORES X
6 TARRAJEO MUROS EXTERIORES X
7 TARRAJEO EN CIELORASO X
8 TARRAJEO PULIDO X
9 PULIDO DE PISO
USO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
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Fuente: Elaboración propia 
  










































































































































































































































































































































































































































































































































1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ACERO X X X
2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULOS DE APOYO X X X
3 MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS
4 MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y PLATINAS X X
5 MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y TUBOS REDONDOS
VACIADO DE CONCRETO ARMADO
1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 X X X
2 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 X X X
3 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 X X
4 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 X X
5 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 X X
6 ESTRUCTURA METALICA TUBO NEGRO CUADRADO  4"X 3MTS
7 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES 3/4" X 2,25 M X X
8 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES 5/8" X 3,00 MTS X
USO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
 
  
Asimismo, es necesario contar con el inventario de materiales para la 
elaboración del MRP. En el anexo Nº 5 se muestra el inventario de los 
materiales en el almacén, el tiempo de entrega (lead time) y su costo 
valorizado de cada material. 
Se ha considerado el inicio del MRP para el mes de marzo del año 2018, 
por lo cual se programará el lanzamiento de órdenes de materiales desde 
dos semanas antes de su inicio. El objetivo es disponer de todos los 
materiales antes de iniciarse el trabajo o procedimiento de vaciado de 
concreto armado en el interior de la mina. 
Los lanzamientos de órdenes de pedido de los materiales necesarios 
para ejecutar el trabajo se presentan en los cuadros siguientes. El 
resultado del MRP aplicado al trabajo en estudio son las órdenes de 




Material CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=420 kg/cm2 (bls=40kg)
Stock Inicial : 3 bolsas
Lote requerido: 875 bolsas
Lead-time entrega (días): 4
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos
Período Inicial 1 2 3 4 5 6
Necesidades brutas 0 0 0 0 0 875
Stock Seguridad (10%) 88 0 0 0 0 0 0
Stock inicial / final 3 0 0 0 0 0 0
Necesidades Netas 0 0 0 0 0 960
Pedidos Planeados 0 0 0 0 0 960
Lanzamiento de ordenes 0 960 0 0 0 0
Material CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C= 80 kg/cm2 (bls=40kg)
Stock Inicial : 38 bolsas
Lote requerido: 1050 bolsas
Lead-time entrega (días): 4
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos
Período Inicial 1 2 3 4 5 6
Necesidades brutas 0 0 0 0 0 1050
Stock Seguridad (10%) 105 0 0 0 0 0 0
Stock inicial / final 38 0 0 0 0 0 0
Necesidades Netas 0 0 0 0 0 1117
Pedidos Planeados 0 0 0 0 0 1117
Lanzamiento de ordenes 0 1117 0 0 0 0
Semana 1
Semana 1
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Material CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=100 kg/cm2 (bls=40kg)
Stock Inicial : 14 bolsas
Lote requerido: 1400 bolsas
Lead-time entrega (días): 4
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos
Período Inicial 1 2 3 4 5 6
Necesidades brutas 0 0 0 0 0 1400
Stock Seguridad (10%) 140 0 0 0 0 0 0
Stock inicial / final 14 0 0 0 0 0 0
Necesidades Netas 0 0 0 0 0 1526
Pedidos Planeados 0 0 0 0 0 1526
Lanzamiento de ordenes 0 1526 0 0 0 0
Material CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=140 kg/cm2 (bls=40kg)
Stock Inicial : 51 bolsas
Lote requerido: 1575 bolsas
Lead-time entrega (días): 4
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos
Período Inicial 1 2 3 4 5 6
Necesidades brutas 0 0 0 0 0 1575
Stock Seguridad (10%) 158 0 0 0 0 0 0
Stock inicial / final 51 0 0 0 0 0 0
Necesidades Netas 0 0 0 0 0 1682
Pedidos Planeados 0 0 0 0 0 1682
Lanzamiento de ordenes 0 1682 0 0 0 0
Material CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=175 kg/cm2 (bls=40kg)
Stock Inicial : 52 bolsas
Lote requerido: 1750 bolsas
Lead-time entrega (días): 4
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos
Período Inicial 1 2 3 4 5 6
Necesidades brutas 0 0 0 0 0 1750
Stock Seguridad (10%) 175 0 0 0 0 0 0
Stock inicial / final 52 0 0 0 0 0 0
Necesidades Netas 0 0 0 0 0 1873
Pedidos Planeados 0 0 0 0 0 1873
Lanzamiento de ordenes 0 1873 0 0 0 0
Material CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=210 kg/cm2 (bls=40kg)
Stock Inicial : 35 bolsas
Lote requerido: 2100 bolsas
Lead-time entrega (días): 4
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos
Período Inicial 1 2 3 4 5 6
Necesidades brutas 0 0 0 0 0 2100
Stock Seguridad (10%) 210 0 0 0 0 0 0
Stock inicial / final 35 0 0 0 0 0 0
Necesidades Netas 0 0 0 0 0 2275
Pedidos Planeados 0 0 0 0 0 2275
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Material FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 m
Stock Inicial : 2 varillas
Lote requerido: 90 varillas
Lead-time entrega (días): 3
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos
Período Inicial 1 2 3 4 5 6
Necesidades brutas 0 0 0 0 0 90
Stock Seguridad (10%) 9 0 0 0 0 0 0
Stock inicial / final 2 0 0 0 0 0 0
Necesidades Netas 0 0 0 0 0 97
Pedidos Planeados 0 0 0 0 0 97
Lanzamiento de ordenes 0 0 97 0 0 0
Material PITON POLICARBONATO 1 1/2"UL/FM
Stock Inicial : 1 varillas
Lote requerido: 689 varillas
Lead-time entrega (días): 3
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos
Período Inicial 1 2 3 4 5 6
Necesidades brutas 0 0 0 0 0 689
Stock Seguridad (10%) 69 0 0 0 0 0 0
Stock inicial / final 1 0 0 0 0 0 0
Necesidades Netas 0 0 0 0 0 757
Pedidos Planeados 0 0 0 0 0 757
Lanzamiento de ordenes 0 0 757 0 0 0
Material PLATINA ACERO NEGRO       1" x   1/2" x 6 m
Stock Inicial : 182 varillas
Lote requerido: 219 varillas
Lead-time entrega (días): 3
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos
Período Inicial 1 2 3 4 5 6
Necesidades brutas 0 0 0 0 0 219
Stock Seguridad (10%) 22 0 0 0 0 0 0
Stock inicial / final 182 0 0 0 0 0 0
Necesidades Netas 0 0 0 0 0 59
Pedidos Planeados 0 0 0 0 0 59
Lanzamiento de ordenes 0 0 59 0 0 0
Material PLATINA ACERO NEGRO       1" x   1/4" x 6 m
Stock Inicial : 300 varillas
Lote requerido: 43 varillas
Lead-time entrega (días): 3
Tabla de cálculos y obtención de lanzamientos
Período Inicial 1 2 3 4 5 6
Necesidades brutas 0 0 0 0 0 43
Stock Seguridad (10%) 4 0 0 0 0 0 0
Stock inicial / final 300 0 0 0 0 0 257
Necesidades Netas 0 0 0 0 0 0
Pedidos Planeados 0 0 0 0 0 0









Tabla 5: Órdenes de Aprovisionamiento de los materiales requeridos para el trabajo 
 
 
Fuente: Elaboración propia 












SEMANA 1 SEMANA 2
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=420 kg/cm2 (bls=40kg)
Material
día
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 m
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 m
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 m
FIERRO CORRUGADO 3/4" X 9 m
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C= 80 kg/cm2 (bls=40kg)
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=100 kg/cm2 (bls=40kg)
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=140 kg/cm2 (bls=40kg)
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=175 kg/cm2 (bls=40kg)
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=210 kg/cm2 (bls=40kg)
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2.3.2.2 Sistema ABC  
a. Sustento de la causa raíz 
Los materiales almacenados en la empresa se encuentran sin clasificar y 
en desorden, lo cual origina un costo por materiales perdidos de S/ 
2037.00, así como el costo incurrido por la búsqueda de materiales y por 
la falta de supervisión y control del almacén.  
 
b. Solución propuesta: Sistema ABC 
La clasificación ABC se realizará con base en la valorización de los 
materiales, considerando el consumo de los mismos y su costo total. 
Se calcula el porcentaje de participación de los artículos, según la 
valorización, dividiendo la valorización de cada ítem entre la suma total 
de la valorización de todos los ítems. Luego se precede a organizar los 
artículos de mayor a menor según sus porcentajes, agrupándolos teniendo 
en cuenta el criterio porcentual que los artículos "A" corresponden al 80% 
de la valorización del inventario, el 15% corresponden a la clasificación 
"B" y el 5% restante a la clasificación "C". De esta manera quedan 
establecidas las unidades que pertenecen a cada zona, lo cual se muestra 
en el anexo Nº 6. Los resúmenes de inventario para cada tipo se muestran 
en los anexos 7, 8 y 9. 
La siguiente tabla muestra el resumen de los artículos clasificados en el 
sistema ABC. 
 
Clasificación Nº items % items Inversión % inversión 
A 32 27.12% S/202,453.34 80.50% 
B 27 22.88% S/36,447.51 14.49% 
C 59 50.00% S/12,579.60 5.00% 
TOTAL 118 100.00% S/251,480.45 100.00% 
Elaboración propia 
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Para complementar la propuesta de mejora, se incluye una 
distribución física en la cual se tendrá los materiales clasificados 
según la técnica ABC aplicada anteriormente. El dibujo del 
almacén propuesto se muestra en la fig. N° 2. 
 
Fig. 2: Distribución del Almacén 
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c. Seguimiento de la propuesta ABC  
Con el fin de mantener el control del almacén, se propone la contratación 
de una persona de apoyo en el almacén, que cumpla las funciones de 
mantener los artículos en el inventario en orden, poniendo mayor 
cuidado y atención hacia los artículos de importancia vital (artículos A) 
en lugar de los muchos artículos de mediana o poca importancia 
(artículos B y C). Las unidades pertenecientes a la zona "A" requieren 
un control más alto posible, debido a que esta zona corresponde a 
aquellas unidades que presentan una parte importante del valor total del 
inventario. 
Con esta propuesta, la empresa Constructora Janet EIRL, podrá tener un 
mayor control sobre el inventario que almacena, lo cual influirá 
positivamente en sus decisiones de abastecimiento de materiales y 
mejoramiento de las relaciones con los proveedores. 
 
2.3.2.3  Programación de RRHH 
a. Sustento de la causa raíz 
Debido a no contar con personal suficiente para cumplir con la 
programación de tareas y para evitar los retrasos en los avances de obra, 
se requiere de un cambio en la gestión de los recursos humanos, a fin de 
adaptarse a las exigencias del contratista (CMH) y con capacidad de 
interacción, innovación, y creatividad, características indispensables 
para el desarrollo de las tareas en la empresa, así como la necesidad de 
la formación y desarrollo de las personas y los equipos de trabajos. 
b. Solución propuesta: Programación de RRHH 
El objetivo básico de la propuesta de programación del recurso humano, 
es optimizar la asignación de tareas a cada trabajador de la empresa, 
asegurando en el tiempo la plantilla necesaria, cualitativa y 
cuantitativamente, así como determinar las necesidades de recursos con  
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el fin de asegurar que la cantidad de trabajadores estén disponibles 
cuando se necesita. 
Las necesidades de personal se deben identificar a un plazo de 1 a 5 años, 
para los servicios de la empresa y el cumplimiento de los objetivos 
trazados, asegurando la calidad de los servicios brindados. 
En primer lugar, es necesario calcular el tiempo productivo de cada 
trabajador en el año, lo cual se realiza restando los días no laborales, 
conforme a la tabla Nº 6. 
 








Días del año 365 8 - 2,920 
Fines de Semana 78 8 624 2,296 
Vacaciones 30 8 240 2,056 
Días Feriados 
Nacionales 
9 8 72 1,984 
Días por enfermedad 3 8 24 1,960 
TOTAL 245 8 960 1,960 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla anterior, cada trabajador labora 245 días al año, lo que 
significa 1,960 horas efectivas de trabajo anuales. 
El número de trabajadores actuales de la empresa es 85, distribuido de la 
siguiente forma: 
Jefe área:  1 
Capataz:  1 
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Luego, se distribuye el personal en forma porcentual de tiempo por área 
de desempeño, según se muestra en la tabla Nº 7. 
 
Tabla 7: Distribución del personal por área de desempeño 
Área desempeño 
Personal 
Jefe Área Capataz Operarios Almacenero 
Obra 25% 85% 90% 10% 
Administración 75% 5% - - 
Almacén - 10% 10% 90% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
El jefe de área debe destinar el 25% de su tiempo laboral a las actividades 
de campo, a fin de supervisar el avance de las obras y coordinar con el 
capataz los requerimientos de materiales. 
El capataz debe coordinar directamente con el almacenero el 
aprovisionamiento oportuno de los materiales, de manera que se evite los 
retrasos por la falta de estos. 
Asimismo, se debe estimar dentro de la proyección presupuestaria anual 
de la empresa, la contratación transitoria de un número adicional de 
trabajadores, equivalente al 20-25% de la nómina de un mes, para cubrir 
casos como vacaciones y/o ausencias por enfermedad o viaje de los 
trabajadores. 
El personal operario necesario para cada etapa del trabajo en socavón, se 
distribuye de la siguiente manera, según su grado de participación, bajo la 
supervisión del capataz y coordinación con el almacenero. De esta 
manera, se asignan los trabajadores necesarios para cada tarea 
comprendida en el trabajo, considerando el % de participación y la 
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cantidad de operarios tanto en mina como en superficie, según detalle en 
la tabla Nº 8. 
 






Obras Preliminares 75% 28 
Movimiento de tierras 80% 36 
Arquitectura y Acabados 80% 30 
Estructura metálica 90% 33 
Vaciado de concreto armado 100% 45 
Almacén 100% 05 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.2.4 Gestión de almacenes 
a. Sustento de la causa raíz 
En esta causa, el responsable del área no sigue ningún procedimiento de 
control de ingreso y salida de los artículos del almacén, debido a que la 
empresa no cuenta con un sistema de gestión de almacenes. Esta 
situación no permite que se tenga un registro actualizado del stock, tanto 
de alta rotación como de inmovilizado. Al no realizarse esta labor, se 
produce un stock inmovilizado que no es identificado a tiempo. El costo 
actual de ese stock inmovilizado es S/4824.50 debido a los materiales 
que ya no pueden ser utilizados en las tareas.  
 
b. Solución propuesta: Gestión de almacenes 
El almacén de la empresa no tiene ningún sistema de gestión, por lo que los 
artículos no se distribuyen en ubicaciones fijas, por familias de productos 
ni marcas. El método que utilizan actualmente para encontrar los 
artículos en la preparación de pedidos, es memorizando la ubicación en 
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que se encontraba cada referencia, lo cual sólo se consigue después de 
mucho tiempo. 
El manejo eficiente del almacén produce grandes beneficios. Al 
controlar el inventario se crea información precisa, que es útil para tener 
artículos sin excesos ni faltantes, pudiendo de esta manera, determinar 
la cantidad necesaria para la compra y reducir el número de pedidos de 
artículos. De esta manera, se reducirá el volumen de stock inmovilizado 
que actualmente es muy alto en la empresa. 
 
c. Mejora en la gestión del almacén 
Como resultado del análisis de todo lo descrito anteriormente, se deben 
identificar las oportunidades de mejora en el almacén. La mejora debe 
permitir seleccionar los materiales que van a salir del almacén para 
atender un pedido concreto, lo cual repercute directamente sobre el 
período de permanencia de los productos en el almacén y por la tanto, 
en la reducción del inventario inmovilizado. 
El sistema a emplear es el FIFO, según el cual el primer producto llegado 
al almacén, es el primero que sale. Este sistema evita la existencia de 
artículos obsoletos, ya que, si se mantienen inventarios excesivos, el 
costo de mantenimiento adicional representa grandes pérdidas para la 
empresa. 
 
d. Nuevos procedimientos operativos 
Asimismo, se propone un rediseño de los procesos de control más 
críticos: la recepción y despacho de los materiales del almacén. 
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Recepción y entrada de los artículos 
El diagrama Nº 4 muestra el proceso propuesto de recepción y entrada de los artículos al almacén. 




























































































Despacho de artículos 
Los requerimientos de los artículos tienen que ser procesados en el almacén, de tal manera 
que el encargado del almacén tenga la opción de seleccionar los artículos que tenía prioridad 
de entrega, de acuerdo al sistema FIFO para una mejor y más rápida ubicación, reduciendo 
los tiempos de espera por búsqueda de los artículos. El diagrama Nº 5 muestra el proceso 
propuesto de despacho de los artículos. 
 
Diagrama 5: Proceso de despacho de artículos del almacén 
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e. Programa de inspecciones 
A fin de mantener los artículos en el almacén en buen estado, se 
realizarán inspecciones de las condiciones físicas del almacén y de los 
artículos para comprobar la calidad de los pedidos a un proveedor nuevo 
o comprobar la calidad de los artículos de salida que han resultado 
dañados en el camino desde su ubicación a la expedición. 
Para los artículos recibidos se crearán inspecciones de entrada y para 
los artículos que se van a expedir se crearán inspecciones de salida. 
Asimismo, se agregará un procedimiento de inspección del 
procedimiento de almacenaje.  
Para este tipo de inspecciones se ha diseñado un formato de inspección 
del almacén y los artículos, en donde se registrarán las condiciones 
físicas y las observaciones si se presentan deficiencias observables. La 
fig. Nº 3, muestra el formato de inspecciones, el cual debe ser 
completado por el jefe de área para asegurar la imparcialidad de los 
resultados. 
De igual forma, la fig. Nº 4 presenta el instructivo para orientar el 
correcto llenado del formato de inspección del almacén. 
Asimismo, es posible implementar una política de control de 
inventarios, con una base de datos de identificación con cada uno de los 
artículos que se comercializan, de este modo se puede tener el 
conocimiento de los artículos con que cuenta la empresa en cualquier 
momento, y al mismo tiempo, generando planes para reabastecimiento 
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Fig. 3: Formato de Inspecciones de Almacén 






FECHA DE INSPECCION: _____/_____/______ FORMATO No.____________




































CONDICIONES FISICAS DE LOS MATERIALES
FORMATO INSPECCIÓN DE ALMACÉN
CONDICIONES FISICAS DEL ALMACEN
ESTADO DE LOS ESTANTES
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Fig. 4: Instructivo Formato de Inspecciones de Almacén 





Se propone inspecciones con frecuencia semanal al inicio y luego con frecuencia 
mensual para establecer una periodicidad en los controles. 
Para complementar esta propuesta se sugiere a la empresa implementar adicionalmente, 
un programa de capacitación al personal en temas de gestión de inventarios y almacenes, 
de manera que se tenga actualizado al personal encargado de cumplir con los 


















INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL 
FORMATO DE INSPECCION DE ALMACEN
DESCRIPCION
SE ANOTA LA FECHA EN QUE SE REALIZA LA INSPECCIÓN.
SE COLOCA EL NUMERO CONSECUTIVO DEL FORMATO.
ASPECTO A INSPECCIONAR RELACIONADO CON LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL 
ALMACÉN Y DE LOS MATERIALES
SE COLOCA UNA “√” EN SI  CUANDO LAS CONDICIONES INSPECCIONADAS DEL 
ALMACEN SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.
SE COLOCA UNA “√” EN NO  CUANDO LAS CONDICIONES INSPECCIONADAS DEL 
ALMACEN SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES.
SE ANOTAN LAS OBSERVACIONES PERTINENTES DE LOS ASPECTOS INSPECCIONADAS.
SE ANOTA EL CODIGO DEL MATERIAL QUE SE LE HAYA ENCONTRADO ALGUNA 
OBSERVACIÓN 
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE ALMACEN
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE AREA
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2.3.3 Evaluación Económica y Financiera  
A continuación, se presentan las inversiones y costos necesarios para la 
implementación de las mejoras propuestas, así como los beneficios esperados. 
 
2.3.3.1 Propuesta: MRP1 
Esta propuesta tiene como objetivo reducir las pérdidas por faltante de 
materiales, mediante la implementación de la propuesta. Las pérdidas por 
faltantes de materiales son S/ 11,240.00 anuales, de acuerdo al detalle 
mostrado en la tabla Nº 9. 
 
Tabla 9: Pérdidas por falta de materiales 
Días laborables perdidos   2 
Trabajadores involucrados   4 
Costo mano de obra:  S/640.00 
Costo de materiales fuera de presupuesto: S/4,900.00 
Costo de transporte de materiales  S/80.00 
Costo total incurrido/proyecto  S/5,620.00 
Nº promedio de proyectos entregados por año:  2 
Costo total / año  S/ 11,240.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.3.1.1 Egresos de la propuesta 
El administrador de la empresa será el encargado de elaborar el MRP, por 
un período de 7 días, durante 3 horas al día haciendo un total de 21 horas. 
Asimismo, se requiere laptop para desarrollar el programa, la cual tiene un 
costo aproximado de S/ 2500, depreciándose en 5 años, a razón de 20% 
anual. Los detalles se muestran en la tabla Nº 10: 
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Tabla 10: Costos de la implementación de mejora 
Actividades Responsable Recurso UM Monto Tipo 
Elaboración de MRP Administrador 21 horas S/.588.00 Inversión 
Compra equipo  Empresa Laptop Und S/.2,500.00 Inversión 
Depreciación laptop 
(20% anual) 
Empresa Laptop Und S/.500.00 Costo 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.3.1.2 Beneficios de la propuesta 
Se espera una reducción del 50% de los faltantes de materiales a fin de 
cumplir con los pedidos programados y el avance de obra, es decir obtener 
un ahorro de S/5,620.00 anuales. 
 
Tabla 11: Beneficios de implementación de mejora 
 
Actual Mejorado Ahorro año 
Costo de faltantes S/.11,240.00 S/.5,620.00 S/.5,620.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.3.2 Propuesta: Sistema ABC 
Debido a la falta de clasificación y orden en el almacén se produce 
materiales perdidos entre los materiales registrados y el inventario 
efectuado. Las pérdidas por este concepto son en promedio S/2,037.00 por 
proyecto. La propuesta de implementación del sistema ABC tiene como 
objetivo reducir estas pérdidas, teniendo el almacén ordenado y con los 
materiales clasificados según su valorización y consumo. 
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Tabla 12: Pérdidas de materiales 
Materiales Monto Confiabilidad 
Total materiales existentes S/8,857.50 100% 
Total materiales inventariados  S/6,820.50 77% 
Total materiales perdidos  S/2,037.00 23% 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.3.2.1 Egresos de la propuesta 
La elaboración del sistema ABC estará a cargo del supervisor del almacén, 
quien, asimismo, se encargará de la supervisión y control de su 
implementación y seguimiento. Se presenta a continuación los egresos de la 
propuesta. 
 










Elaboración sistema ABC 64 S/14.00 S/1,792.00 - 
Supervisión y control ABC 16 S/. 14.00 - S/. 448.00 
TOTAL     S/1,792.00 S/448.00 
Fuente: Elaboración propia 
                     
2.3.3.2.2 Beneficios esperados de la propuesta 
Con la implementación del sistema ABC Se espera una reducción del 23% 
de la pérdida de materiales, es decir obtener un ahorro de S/ 937.02 anuales. 
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Tabla 14: Beneficios de la implementación de mejora 
Sistema ABC 
Antes de Después de 
Ahorro 
mejora mejora 
Costo materiales perdidos S/4,074.00 S/3,136.98 S/937.02 
TOTAL anual     S/937.02 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.3.3.3 Propuesta: Programación de RRHH 
Ante la carencia de personal suficiente para cumplir con los avances de obra 
y evitar los retrasos, se necesita contar con una programación del recurso 
humano escaso, a fin de tener los trabajadores necesarios para cada tarea en 
el momento oportuno. Actualmente, se pierde en promedio por proyecto S/ 
2002.50 en pago de tiempo extra por retrasos de obra, debido a la falta de 
disponibilidad de trabajadores, de acuerdo a lo mostrado en la tabla Nº 15. 
 
Tabla 15: Pérdidas por retraso de obra 
Horas extras al día/trabajador 1,5 
Días ejecutados 89 
Costo de personal por hora 15 
Costo total  S/. 2 002,50 
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2.3.3.3.1 Egresos de la Propuesta 
El administrador de la empresa se encargará de la programación y 
asignación de las tareas a los trabajadores, teniendo en cuenta las funciones 
que desempeñan y las tareas que ejecutarán. Asimismo, se encargará de 
supervisar que el personal asignado se encuentre efectivamente 
desempeñando las tareas que le fueron asignadas. Se estima un uso de 24 
horas por proyecto para la elaboración de la programación y un promedio 
de 32 horas para la supervisión (2 hrs/semana). Se presenta a continuación 
los egresos de la propuesta. 
 






programación de RRHH 
Administrador 24 S/.960.00 Inversión 
Supervisión de asignación 
de RRHH 
Administrador 32 S/. 1,280.00 
Costo 
anual 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.3.3.2 Beneficios esperados de la propuesta 
El ahorro esperado con la implementación de la propuesta es S/ 7,499.42 
anuales a través de una reducción del 50% de la pérdida por retraso de obra. 
 
Tabla 17: Beneficios de la implementación de mejora 
Programación 
de RRHH 
Antes de Después de 
Ahorro 
mejora mejora 
Ahorro por reducción del 50% 
del retraso de obra 
S/. 14,998.83 S/. 7,499.42 S/. 7,499.42 
TOTAL anual     S/. 7,499.42 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3.4 Propuesta: Gestión de Almacenes 
A raíz de la deficiente gestión actual que ha originado pérdidas para la 
empresa por materiales inmovilizados, se implementará un nuevo 
procedimiento operativo para la gestión del almacén, así como un programa 
de inspecciones, descrito en el capítulo 4. La tabla No. 18 presenta las 
pérdidas actuales por materiales inmovilizados. 
 
Tabla 18: Pérdidas por materiales inmovilizados 




Fierro corrugado 6mm x  9mts 120 und S/6.00 S/720.00 
Fierro corrugado 5/8" x 9mts 45 und S/38.50 S/1,732.50 
Ladrillos REX 550 und S/0.80 S/440.00 
Cemento EXTRAFORTE 58 bolsa S/24.00 S/1,392.00 
    S/4,284.50 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.3.4.1 Egresos de la Propuesta 
Se elaborará un nuevo procedimiento operativo para administrar y controlar 
las actividades que se realizan en el almacén. El administrador de la empresa 
se encargará de la elaboración del procedimiento operativo. Este 
procedimiento estará complementado por inspecciones físicas del almacén 
y de los materiales almacenados, de manera que se reduzca los materiales 
inmovilizados. Estas inspecciones estarán a cargo del supervisor del 
almacén, por lo menos 4 horas/semana, para asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en el procedimiento operativo. La tabla No. 19 muestra los 
egresos de la propuesta. 
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Tabla 19: Costos de la implementación de mejora 
 
Actividades Responsable Recurso Monto Tipo 
Elaboración del nuevo 
procedimiento operativo 
Administrador 24 hrs S/.756.00 Inversión 
Inspecciones del almacén Sup. Almacén 16 hrs/mes S/.6,720.00 Costo anual 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.3.4.2 Beneficios esperados de la propuesta 
Se espera una reducción del 50% de materiales inmovilizados con la 
implementación de la propuesta, es decir un ahorro de S/ 4,284.50. 
 
 
Tabla 20: Beneficios de la implementación de mejora 
 
 Actual Mejorado Ahorro 
Reducción materiales inmovilizados S/8,569.00 S/4,284.50 S/4,284.50 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.3.3.5 Resumen de beneficios y egresos de las propuestas 
A continuación, se presenta el resumen de los egresos de cada una de las 
propuestas, que comprende las inversiones y costos necesarios para su 
implementación, así como sus beneficios esperados. 
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Tabla 21: Resumen de Beneficios de las propuestas 
CR(i) DESCRIPCIÓN Antes Después Beneficio 
CR1 Deficiente planeamiento de materiales S/.11,240.00 S/.5,620.00 S/.5,620.00 
CR2 Almacén desordenado y sin codificar S/.4,074.00 S/.3,136.98 S/.937.02 
CR3 Falta de personal en almacén S/.14,998.83 S/.7,499.42 S/.7,499.42 
CR4 Stock muerto o inmovilizado S/.8,569.00 S/.4,284.50 S/.4,284.50 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 22: Resumen de Egresos de las propuestas 
CR(i) DESCRIPCIÓN Inversión Costos 
CR1 Deficiente planeamiento de materiales S/.3,161.50 - 
CR2 Almacén desordenado y sin codificar S/.2,240.00 S/.560.00 
CR3 Falta de personal en almacén S/.1,512.00 S/.2,016.00 
CR4 Stock muerto o inmovilizado S/.756.00 S/.6,720.00 
  
S/.7,669.50 S/.9,296.00 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.3.6 Evaluación Económica 
Con los resultados anteriores se elabora el Estado de Resultados y Flujo de 
caja con el fin de evaluar la viabilidad económica de las propuestas. Se ha 
considerado un incremento del 5% anual en los ingresos y costos para 
contrarrestar el impacto de la inflación en nuestro país. 
El costo de oportunidad del capital (COK) es 24.4%, considerando la 
siguiente relación: 
COK = [(1+T) x (1+I) x (1+R) -1] 
T: Tasa de interés que desea obtener la empresa: (20%) 
I: Tasa de inflación esperada: (2.4%) 
R: Riesgo de mercado: (1.22%)
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2.3.3.7 Evaluación económica 
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos S/.18,341 S/.19,258 S/.20,221 S/.21,232 S/.22,294
costos operativos S/.9,296 S/.9,761 S/.10,249 S/.10,761 S/.11,299
depreciación tangible S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500
GAV S/.930 S/.976 S/.1,025 S/.1,076 S/.1,130
utilidad antes de impuestos S/.8,115 S/.8,521 S/.8,947 S/.9,395 S/.9,864
Impuestos (29.50%) S/.2,394 S/.2,514 S/.2,639 S/.2,771 S/.2,910
utilidad después de impuestos S/.5,721 S/.6,007 S/.6,308 S/.6,623 S/.6,954
Año 0 1 2 3 4 5
utilidad después de impuestos S/.5,721 S/.6,007 S/.6,308 S/.6,623 S/.6,954
depreciación tangible S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500
Flujo neto de efectivo S/.6,221 S/.6,507 S/.6,808 S/.7,123 S/.7,454
Inversión S/.7,669.50 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.2,500
Año 0 1 2 3 4 5
Efectivo neto -S/.7,669.50 S/.6,221 S/.6,507 S/.6,808 S/.7,123 S/.4,954
VAN: S/. 9,717.49 COK: 24.4%
TIR: 78.85%
PRI: 2.21 años
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos S/.18,341 S/.19,258 S/.20,221 S/.21,232 S/.22,294
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A continuación, se presentan las tablas y gráficos que muestran los resultados de las 
propuestas de mejora y su impacto en los costos de la empresa. 
 
3.1. Beneficios de la propuesta  
 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 5: Beneficios de la propuesta 
 














Pérdidas antes de la
propuesta
Pérdidas luego de la
propuesta
Beneficio anual





S/.38,881.83 S/.20,540.90 S/.18,340.94 
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3.2. Contribución de la propuesta al beneficio total  
 
 
Tabla 24: Contribución de la propuesta al beneficio total 
CR DESCRIPCIÓN VA VM Beneficio 
CR1 Deficiente planeamiento de materiales S/.11,240.00 S/.5,620.00 S/.5,620.0 
CR2 Almacén desordenado y sin codificar S/.4,074.00 S/.3,136.98 S/.937.0 
CR3 Falta de personal en almacén S/.14,998.83 S/.7,499.42 S/.7,499.4 
CR4 Stock muerto o inmovilizado S/.8,569.00 S/.4,284.50 S/.4,284.5 
 




Gráfico 6: Contribución de la propuesta al beneficio total 
 













CR3 Falta de personal en
almacén
CR4 Stock muerto o
inmovilizado
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3.3. Comparación entre las pérdidas antes y después de las mejoras 
 
CR DESCRIPCIÓN VA VM % 
CR1 
Deficiente planeamiento de 
materiales 
S/.11,240.00 S/.5,620.00 31% 
CR2 Almacén desordenado y sin codificar S/.4,074.00 S/.3,136.98 5% 
CR3 Falta de personal en almacén S/.14,998.83 S/.7,499.42 41% 
CR4 Stock muerto o inmovilizado S/.8,569.00 S/.4,284.50 23% 




Gráfico 7: Contribución % de la propuesta a la mejora total 
 







CR1 Deficiente planeamiento de
materiales
CR2 Almacén desordenado y sin
codificar
CR3 Falta de personal en
almacén
CR4 Stock muerto o inmovilizado
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4.1 Discusión de resultados 
4.1.1 Los resultados obtenidos luego de la aplicación de las propuestas de 
mejora en la gestión logística de la empresa Constructora Janet EIRL 
muestran que con la primera propuesta del MRP, las pérdidas por 
materiales faltantes para las obras, se reducen de S/ 11,240.00 a S/ 
5,620.00, obteniendo un ahorro de S/ 5,620.00 anuales. 
4.1.2 La segunda propuesta del sistema ABC, las pérdidas por materiales 
perdidos se reducen de S/4,074.00 a S/3,136.98, lo cual significa un 
ahorro de S/937.02 anuales.  
4.1.3 Con la propuesta de la programación de los recursos humanos, se logra 
una reducción de los retrasos de obra de S/14,998.83 a S/7,499.42, lo 
cual es equivalente a un ahorro de S/7,499.42 anuales. 
4.1.4 El nuevo procedimiento operativo para la gestión del almacén y las 
inspecciones periódicas de las condiciones físicas del almacén y del 
estado de los artículos, reduce las pérdidas por materiales 
inmovilizados de S/8,569.00 a S/4,284.50, obteniendo S/4,284.50 de 
ahorro anual. 
4.1.5 Los indicadores económicos totales dan resultados favorables: VAN de 
S/9,717.49, tasa interna de retorno (TIR) de 78.85%, la cual es mayor 
que el costo de oportunidad (24%), ratio beneficio costo (B/C) 1.20, y 
el período de recuperación de la inversión (PRI) de 2.21 años, los 
cuales confirman la viabilidad económica de las propuestas de mejora. 
4.1.6 Con respecto a los antecedentes y su relación con el presente informe, 
en la tesis: Técnicas y Herramientas para la Gestión del Abastecimiento 
en una empresa constructora de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú Facultad, se obtuvo un ahorro del 23% en el área de logística, 
mientras que en el presente estudio se obtuvo un 47.2% de ahorro por 
todas las propuestas de mejora. 
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4.2.1 Con la aplicación de las mejoras propuestas, los costos logísticos de la 
empresa Constructora Janet EIRL. se redujeron de S/38,881.83 a S/ 
20,540.90 anuales, lo cual representa un ahorro de S/ 18,340.90 
anuales, a partir de una inversión de S/ 7,669.50. 
4.2.2 Se realizó el diagnóstico de la situación actual del área logística, 
obteniendo doce causas raíz, de las cuales cuatro producen el 82% de 
los problemas de los altos costos logísticos de la empresa, siendo éstas: 
• Deficiente planeamiento de materiales 
• Almacén ordenado y sin clasificar 
• Falta de personal en el almacén 
• Stock muerto o inmovilizado. 
 
4.2.3 Se desarrollaron cuatro propuestas de mejora para las causas raíz. La 
implementación de estas propuestas logra una reducción global de los 
costos logísticos del 47.2%. Las propuestas fueron: 
a. MRP 
b. Sistema ABC 
c. Programación de RRHH 
d. Gestión de almacenes. 
 
4.2.4 Los indicadores económicos: VAN de S/ 9,717.49, tasa interna de 
retorno (TIR) de 78.85%, beneficio costo (BC) 1.20, y período de 
recuperación de la inversión (PRI) de 2.21años, muestran la viabilidad 
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CONTRATO CONSORCIO MINERO HORIZONTE SA Y  
CONSTRUCTORA JANET EIRL 
 
 
DECIMA PRIMERA: SANCIONES 
 
11.1. Por incumplimiento del plazo de entrega de cada OBRA requerida por 
CMH, el CONTRATISTA asumirá un descuento del 1% (uno por ciento) 
del precio total de dicha OBRA, por cada día de retraso en la entrega 
de la OBRA a conformidad de CMH. 
 
11.2. Por falta de ejecución de cada OBRA requerida por CMH, de acuerdo a 
las Especificaciones Técnicas, memoria descriptiva, planos o por la mala 
calidad o ejecución defectuosa de la OBRA, el CONTRATISTA asumirá 
el costo total de la nueva ejecución de los trabajos para subsanar tales 
defectos y/u observaciones planteadas por el Supervisor de CMH. 
 
11.3. No obstante, lo estipulado en los numerales precedentes, en caso el 
CONTRATISTA no cumpliera con entregar la OBRA concluida 
totalmente en el plazo acordado por las partes, el CONTRATISTA 
quedará automáticamente constituido en mora sin necesidad de 
requerimientos de ninguna clase, y por ende obligado al pago de una 
penalidad a favor de CMH, quien determinará el monto de la misma de 
acuerdo a los perjuicios causados. 
 
11.4. Sin perjuicio del descuento o penalidad indicada en la presente clausula, 
el plazo para subsanar las observaciones plateadas por el Supervisor de 
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Por favor a cada pregunta marque con la alternativa que considere más apropiada





No tiene impacto 0
















Tiempo muerto por ruptura de stock
Falta de personal en almacén
Baja rotación de inventarios
No existe documentación logística
Pedidos no programados
Deficiente planeamiento de materiales
Almacén desordenado y sin codificar
Falta de iluminación en almacén
Materiales expuestos a la interperie





Materiales e insumos obsoletos
Stock muerto o inmovilizado
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VALIDEZ DE LA ENCUESTA 
 
 
Encuestas CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR10 CR11 CR12 Total
1 0 4 4 4 0 1 0 1 4 1 0 2 21
2 1 3 4 4 0 0 2 0 3 0 1 0 18
3 0 3 4 4 0 0 0 1 4 1 0 1 18
4 0 4 4 4 0 1 1 0 3 2 0 0 19
5 0 4 4 4 0 1 1 0 4 0 1 0 19
6 1 3 4 4 1 0 0 1 3 0 0 0 17
7 2 4 3 3 0 0 0 1 4 1 0 0 18
8 1 4 4 4 0 1 0 0 4 1 0 0 19
9 0 3 4 4 0 0 2 1 3 0 0 0 17
10 0 4 4 4 1 1 0 0 3 0 0 1 18
11 1 4 4 3 1 0 0 1 4 1 0 0 19
12 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 16
13 0 4 4 4 0 0 1 0 4 0 1 1 19
14 0 3 4 4 1 0 0 0 4 0 1 0 17
15 1 3 4 3 0 1 0 0 4 0 0 0 16
16 2 4 3 3 2 1 0 0 4 0 0 1 20
17 0 4 4 4 0 0 2 0 4 1 0 1 20
Total 9 62 66 64 6 7 9 6 63 8 4 7 311
Prom 0.529 3.647 3.882 3.765 0.353 0.412 0.529 0.353 3.706 0.471 0.235 0.412 18.294
Desv Std 0.717 0.493 0.332 0.437 0.606 0.507 0.800 0.493 0.470 0.624 0.437 0.618 6.535
Si^2 0.515 0.243 0.110 0.191 0.368 0.257 0.640 0.243 0.221 0.390 0.191 0.382 3.75
Alfa de Cronbach:
< 0.53
α = k ΣSi^2 α = 0.995 0.54-0.59
k-1 (ΣSi)^2 0.60-0.65
0.66-0.71
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PROCEDIMIENTO : VACIADO DE CONCRETO ARMADO EN INTERIOR MINA, LOZAS, CUNETAS, SARDINELES, SOPORTE DE RIELES, PIQUES  
     
Material Und. cantidad /m3 m3/semana (*) cantidad/sem 
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=420 kg/cm2 (bls=40kg) BLS 5.00 175.00 875.00 
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C= 80 kg/cm2 (bls=40kg) BLS 6.00 175.00 1050.00 
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=100 kg/cm2 (bls=40kg) BLS 8.00 175.00 1400.00 
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=140 kg/cm2 (bls=40kg) BLS 9.00 175.00 1575.00 
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=175 kg/cm2 (bls=40kg) BLS 10.00 175.00 1750.00 
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=210 kg/cm2 (bls=40kg) BLS 12.00 175.00 2100.00 
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 m Kg (*) 7.16 175.00 1252.86 
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 m Kg (*) 19.84 175.00 3472.22 
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 m Kg (*) 11.18 175.00 1956.18 
FIERRO CORRUGADO 3/4" X 9 m Kg (*) 4.97 175.00 870.00 
     
     
(*) Se ejecutan en promedio 350m3 de vaciado de concreto cada quincena 
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ANGULO ACERO NEGRO IGUAL       2" x       2" x   1/4" x 6m pieza 40 2 36.53        1,461.07    
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL       2" x       2" x   1/8" x 6m pieza 120 2 19.36        2,323.49    
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL       2" x       2" x 3/16" x 6m pieza 3 2 28.26        84.79        
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL       3" x       3" x   1/4" x 6m pieza 30 2 56.79        1,703.56    
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" x 1.1/2" x   1/4" x 6m pieza 50 2 26.46        1,322.82    
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" x 1.1/2" x   1/8" x 6m (F.N.) pieza 30 2 31.00        930.00       
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" x 1.1/2" x   1/8" x 6m (N) pieza 89 2 32.00        2,848.00    
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16" x 6m pieza 75 2 37.00        2,775.00    
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/4" x 1.1/4" x   1/8" x 6m (F.N.) pieza 120 2 19.50        2,340.00    
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/4" x 1.1/4" x   1/8" x 6m (N) pieza 95 2 30.00        2,850.00    
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2.1/2" x 2.1/2" x   1/4" x 6m pieza 60 2 47.31        2,838.32    
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2.1/2" x 2.1/2" x 3/16" x 6m pieza 70 2 34.58        2,420.87    
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1/2" ciento 18 2 0.83          14.98        
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1/4" ciento 10 2 8.00          80.00        
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1/8" ciento 18 2 2.00          36.00        
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 3/16" pieza 161 2 6.00          966.00       
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 3/8" ciento 20 2 2.00          40.00        
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 5/16" ciento 10 2 1.00          10.00        
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 5/32" pieza 16 2 3.00          48.00        
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 7/16" ciento 51 2 0.56          28.75        
BRIDA ACERO P/SOLDAR-EMPERNAR C-150  3" pieza 31 2 19.76        612.61       
BRIDA ACERO P/SOLDAR-EMPERNAR C-150  4" pieza 10 2 29.60        296.04       
BRIDA ACERO P/SOLDAR-EMPERNAR C-150  6" pieza 20 2 39.67        793.42       
BRIDA ACERO P/SOLDAR-EMPERNAR C-150  8" pieza 80 2 69.32        5,545.23    
CERAM.PISO-PARED 30X30cm SERIE PREMIUM BALTICO pieza 21 2 6.00          125.90       
CERAM.PISO-PARED 40X40 cm 1RA SERIE GEOMETRICO pieza 18 2 6.47          116.44       
CERAM.PISO-PARED 40X40 cm 1RA SERIE MADERA pieza 17 2 6.47          109.97       
CERAM.PISO-PARED 40X40 cm 1RA SERIE TREBOL pieza 14 2 6.47          90.56        
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C= 80 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa 385 4 18.50        7,122.50    
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=100 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa 425 4 19.49        8,283.25    
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=140 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa 125 4 19.70        2,462.50    
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=175 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa 741 4 19.50        14,449.50   
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=210 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa 120 4 2.01          241.61       
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=420 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa 207 4 19.50        4,036.50    
ESTRUCTURA DE ACERO PARA INTERIOR MINA pieza 100 2 350.00       35,000.00   
ESTRUCTURA DE ACERO PARA INTERIOR MINA TIPO 1 pieza 50 2 289.00       14,450.00   
EXTINTOR C.I. ESPUMA AFFF 2.5 GAL pieza 1 3 53.69        53.69        
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 1 KG pieza 2 3 5.87          11.74        
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 2 KG pieza 2 3 8.22          16.44        
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 4 KG pieza 4 3 10.91        43.62        
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 6 KG pieza 1 3 14.77        14.77        
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 9 KG pieza 1 3 17.62        17.62        
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 m varilla 352 3 27.80        9,785.60    
FIERRO CORRUGADO 3/4" X 9 m varilla 415 3 63.92        26,526.80   
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 m varilla 120 3 15.40        1,848.00    
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 m varilla 250 3 42.20        10,550.00   
GABINETE METALICO AGUA C/INCENDIO 80x60x18cm 1/24" pieza 2 4 23.15        46.31        
GABINETE METALICO AGUA C/INCENDIO 90x80x22cm 1/16" pieza 2 4 34.73        69.46        
LADRILLO ARCILLA CARAVISTA CORRIENTE  6x12x24cm millar 7 3 220.25       1,541.77    
LADRILLO ARCILLA CARAVISTA HERCULES 9x12x24cm millar 6 3 252.08       1,512.50    
LADRILLO ARCILLA HUECO  8  8x30x30cm millar 10 3 449.30       4,492.98    
LADRILLO ARCILLA KING KONG (30% VACIO) 9x13x24cm millar 10 3 270.64       2,706.39    
LADRILLO ARCILLA KING KONG (30% VACIO) 9x13x24cm millar 25 3 303.99       7,599.66    
LADRILLO ARCILLA KING KONG 18 HUECOS (TIPO IV) 9x12.5x23cm millar 15 3 189.99       2,849.80    
LADRILLO ARCILLA KING KONG 18 HUECOS (TIPO IV) 9x12x24cm millar 7 3 166.94       1,168.60    
LADRILLO ARCILLA KING KONG CARAVISTA (TIPO IV) 9x12x24cm millar 10 3 276.35       2,763.49    
LADRILLO ARCILLA PANDERETA 9.4x11.10x23cm millar 8 3 151.59       1,212.70    
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LAMINA REFLECTIVA 3M G.ALTA INTENSIDAD PRISMATICO (HIP) - Tipo III / IV  24" x 50 yds  (27.87 m2 x rollo) rollo 1 2 1,239.36    1,239.36    
LAMINA REFLECTIVA 3M G.ALTA INTENSIDAD PRISMATICO (HIP) - Tipo III / IV  30" x 50 yds (34.84 m2 x rolllo) rollo 2 2 1,549.20    3,098.40    
LAMINA REFLECTIVA 3M G.INGENIERIA (EGP) - TIPO I (Prismatico) 24" x 50 yds (27.87  m2 x rollo) rollo 1 2 684.06       684.06       
LAMINA REFLECTIVA 3M G.INGENIERIA (EGP) - TIPO I (Prismatico) 36" x 50 yds (41.81 m2 x rrollo) rollo 1 2 1,026.08    1,026.08    
MANGUERA NITRILO CON ACOPLES 1 1/2" 30m pieza 2 2 73.32        146.64       
MANGUERA POLYESTER CON ACOPLES 1 1/2" 30m pieza 1 2 38.59        38.59        
MAYOLICA 1RA MONOCOLOR  20X20 cm (economico) m2 121 2 5.46          660.24       
MAYOLICA 1RA PISCINA 20X20 cm (especial) m2 102 2 6.51          664.43       
MAYOLICA COLOR 1RA  20X30 cm MONTICELLO m2 20 2 6.22          124.47       
MAYOLICA COLOR 1RA  20X30 cm SERIE BALTICO m2 402 2 5.86          2,356.77    
MAYOLICA COLOR 1RA  20X30 cm SERIE BLANCO BRILLANTE m2 250 2 5.86          1,465.65    
MAYOLICA COLOR 1RA  20X30 cm SERIE LISETT m2 178 2 5.86          1,043.55    
PITON DE BRONCE 1 1/2" UL/FM pieza 2 2 15.10        30.20        
PITON POLICARBONATO 1 1/2"UL/FM pieza 1 2 7.72          7.72          
PLATINA ACERO NEGRO       1" x   1/2" x 6 m pieza 182 2 19.54        3,555.72    
PLATINA ACERO NEGRO       1" x   1/4" x 6 m pieza 300 2 9.66          2,899.33    
PLATINA ACERO NEGRO       1" x   1/8" x 6 m pieza 150 2 4.72          708.22       
PLATINA ACERO NEGRO       1" x   3/8" x 6 m pieza 120 2 14.27        1,712.21    
PLATINA ACERO NEGRO       1" x 3/16" x 6 m pieza 420 2 7.19          3,020.34    
PLATINA ACERO NEGRO       2" x   1/4" x 6 m pieza 81 2 18.85        1,526.77    
PLATINA ACERO NEGRO       2" x   1/8" x 6 m pieza 17 2 9.60          163.27       
PLATINA ACERO NEGRO       2" x   3/8" x 6 m pieza 11 2 29.18        321.03       
PLATINA ACERO NEGRO       2" x 3/16" x 6 m pieza 20 2 14.33        286.51       
PLATINA ACERO NEGRO    1/2" x   1/4" x 6 m pieza 76 2 4.97          377.45       
PLATINA ACERO NEGRO    1/2" x   1/8" x 6 m pieza 120 2 2.40          288.32       
PLATINA ACERO NEGRO    1/2" x 3/16" x 6 m pieza 63 2 3.63          228.96       
PLATINA ACERO NEGRO    3/4" x   1/4" x 6 m pieza 200 2 7.16          1,431.54    
PLATINA ACERO NEGRO    3/4" x   1/8" x 6 m pieza 50 2 3.67          183.39       
PLATINA ACERO NEGRO    3/4" x 3/16" x 6 m pieza 110 2 5.38          591.71       
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x   1/2" x 6 m pieza 16 2 29.80        476.78       
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x   1/4" x 6 m pieza 121 2 14.33        1,733.39    
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x   1/8" x 6 m pieza 161 2 7.32          1,178.33    
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x   3/8" x 6 m pieza 15 2 22.11        331.71       
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x 3/16" x 6 m pieza 100 2 10.79        1,078.52    
PORTAMANGUERA 30 m pieza 3 2 5.87          17.62        
PORTAMANGUERA CIRCULAR 30 m pieza 6 2 15.44        92.62        
TEE HIERRO DUCTIL LUFLEX  63 x 63 mm pieza 21 2 31.09        652.97       
TEE HIERRO DUCTIL LUFLEX  75 x 75 mm pieza 30 2 40.16        1,204.83    
TEE HIERRO DUCTIL LUFLEX 110 x  75 mm pieza 1 2 47.50        47.50        
TEE HIERRO DUCTIL LUFLEX 110 x 110 mm pieza 3 2 50.49        151.46       
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 12.0mm x 1.22 x 2.44 m pieza 38 3 20.19        767.14       
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 15.0mm x 1.22 x 2.44 m pieza 14 3 24.26        339.66       
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 18.0mm x 1.22 x 2.44 m pieza 51 3 29.13        1,485.50    
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 21.0mm x 1.22 x 2.44 m pieza 52 3 33.98        1,766.95    
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 9.00mm x 1.22 x 2.44 m pieza 35 3 15.14        529.93       
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 1 1/2" x 1.5 mm x 6 m pieza 70 3 18.39        1,287.25    
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 1 1/4" x 1.5 mm x 6 m pieza 160 3 15.53        2,484.83    
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 1" x 1.5 mm x 6 m pieza 14 3 12.27        171.76       
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 2" x 2.0 mm x 6 m pieza 50 3 30.39        1,519.30    
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 3/4" x 1.5 mm x 6 m pieza 180 3 9.74          1,754.09    
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO  3/4" x 1.5 mm x 6 m pieza 10 3 7.15          71.54        
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1 1/2" x 1.5 mm x 6 m pieza 12 3 14.66        175.93       
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1 1/4" x 1.5 mm x 6 m pieza 14 3 12.00        168.05       
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1 3/4'' x 1.5 mm x 6 m pieza 250 3 17.16        4,291.11    
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1"x 1.5 mm x 6 m pieza 190 3 9.89          1,878.96    
TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25  U.F. 160mm x 6m pieza 10 3 8.24          82.38        
TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25  U.F. 200mm x 6m pieza 30 3 12.77        383.15       
TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25  U.F. 250mm x 6m pieza 15 3 20.77        311.58       
TUBO PVC DESAGUE SAL 1 1/2" X 3 m pieza 50 3 0.72          35.91        
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Descripción UM Costo total % % Acum Clasificación
ESTRUCTURA DE ACERO PARA INTERIOR MINA pieza S/35,000.00 13.92% 13.92% A
FIERRO CORRUGADO 3/4" X 9 m varil la S/26,526.80 10.55% 24.47% A
ESTRUCTURA DE ACERO PARA INTERIOR MINA TIPO 1 pieza S/14,450.00 5.75% 30.21% A
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=175 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa S/14,449.50 5.75% 35.96% A
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 m varil la S/10,550.00 4.20% 40.15% A
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 m varil la S/9,785.60 3.89% 44.04% A
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=100 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa S/8,283.25 3.29% 47.34% A
LADRILLO ARCILLA KING KONG (30% VACIO) 9x13x24cm millar S/7,599.66 3.02% 50.36% A
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C= 80 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa S/7,122.50 2.83% 53.19% A
BRIDA ACERO P/SOLDAR-EMPERNAR C-150  8" pieza S/5,545.23 2.21% 55.40% A
LADRILLO ARCILLA HUECO  8  8x30x30cm millar S/4,492.98 1.79% 57.18% A
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1 3/4'' x 1.5 mm x 6 m pieza S/4,291.11 1.71% 58.89% A
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=420 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa S/4,036.50 1.61% 60.50% A
PLATINA ACERO NEGRO       1" x   1/2" x 6 m pieza S/3,555.72 1.41% 61.91% A
LAMINA REFLECTIVA 3M G.ALTA INTENSIDAD PRISMATICO (HIP) - Tipo III / IV  30" x 50 yds (34.84 m2 x roll lo) rollo S/3,098.40 1.23% 63.14% A
PLATINA ACERO NEGRO       1" x 3/16" x 6 m pieza S/3,020.34 1.20% 64.34% A
PLATINA ACERO NEGRO       1" x   1/4" x 6 m pieza S/2,899.33 1.15% 65.49% A
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/4" x 1.1/4" x   1/8" x 6m (N) pieza S/2,850.00 1.13% 66.63% A
LADRILLO ARCILLA KING KONG 18 HUECOS (TIPO IV) 9x12.5x23cm millar S/2,849.80 1.13% 67.76% A
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" x 1.1/2" x   1/8" x 6m (N) pieza S/2,848.00 1.13% 68.89% A
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2.1/2" x 2.1/2" x   1/4" x 6m pieza S/2,838.32 1.13% 70.02% A
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16" x 6m pieza S/2,775.00 1.10% 71.13% A
LADRILLO ARCILLA KING KONG CARAVISTA (TIPO IV) 9x12x24cm millar S/2,763.49 1.10% 72.22% A
LADRILLO ARCILLA KING KONG (30% VACIO) 9x13x24cm millar S/2,706.39 1.08% 73.30% A
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 1 1/4" x 1.5 mm x 6 m pieza S/2,484.83 0.99% 74.29% A
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=140 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa S/2,462.50 0.98% 75.27% A
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2.1/2" x 2.1/2" x 3/16" x 6m pieza S/2,420.87 0.96% 76.23% A
MAYOLICA COLOR 1RA  20X30 cm SERIE BALTICO pieza S/2,356.77 0.94% 77.17% A
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/4" x 1.1/4" x   1/8" x 6m (F.N.) pieza S/2,340.00 0.93% 78.10% A
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL       2" x       2" x   1/8" x 6m pieza S/2,323.49 0.92% 79.02% A
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1"x 1.5 mm x 6 m pieza S/1,878.96 0.75% 79.77% A
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 m varil la S/1,848.00 0.73% 80.50% A
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 21.0mm x 1.22 x 2.44 m pieza S/1,766.95 0.70% 81.21% B
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 3/4" x 1.5 mm x 6 m pieza S/1,754.09 0.70% 81.90% B
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x   1/4" x 6 m pieza S/1,733.39 0.69% 82.59% B
PLATINA ACERO NEGRO       1" x   3/8" x 6 m pieza S/1,712.21 0.68% 83.27% B
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL       3" x       3" x   1/4" x 6m pieza S/1,703.56 0.68% 83.95% B
LADRILLO ARCILLA CARAVISTA CORRIENTE  6x12x24cm millar S/1,541.77 0.61% 84.57% B
PLATINA ACERO NEGRO       2" x   1/4" x 6 m pieza S/1,526.77 0.61% 85.17% B
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 2" x 2.0 mm x 6 m pieza S/1,519.30 0.60% 85.78% B
LADRILLO ARCILLA CARAVISTA HERCULES 9x12x24cm millar S/1,512.50 0.60% 86.38% B
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 18.0mm x 1.22 x 2.44 m pieza S/1,485.50 0.59% 86.97% B
MAYOLICA COLOR 1RA  20X30 cm SERIE BLANCO BRILLANTE pieza S/1,465.65 0.58% 87.55% B
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL       2" x       2" x   1/4" x 6m pieza S/1,461.07 0.58% 88.13% B
PLATINA ACERO NEGRO    3/4" x   1/4" x 6 m pieza S/1,431.54 0.57% 88.70% B
LADRILLO ARCILLA PASTELERO A MAQUINA 3x25x25 cm millar S/1,381.74 0.55% 89.25% B
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" x 1.1/2" x   1/4" x 6m pieza S/1,322.82 0.53% 89.78% B
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 1 1/2" x 1.5 mm x 6 m pieza S/1,287.25 0.51% 90.29% B
LAMINA REFLECTIVA 3M G.ALTA INTENSIDAD PRISMATICO (HIP) - Tipo III / IV  24" x 50 yds  (27.87 m2 x rollo) rollo S/1,239.36 0.49% 90.78% B
LADRILLO ARCILLA PANDERETA 9.4x11.10x23cm millar S/1,212.70 0.48% 91.26% B
TEE HIERRO DUCTIL LUFLEX  75 x 75 mm pieza S/1,204.83 0.48% 91.74% B
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x   1/8" x 6 m pieza S/1,178.33 0.47% 92.21% B
LADRILLO ARCILLA KING KONG 18 HUECOS (TIPO IV) 9x12x24cm millar S/1,168.60 0.46% 92.68% B
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x 3/16" x 6 m pieza S/1,078.52 0.43% 93.11% B
MAYOLICA COLOR 1RA  20X30 cm SERIE LISETT pieza S/1,043.55 0.41% 93.52% B
LAMINA REFLECTIVA 3M G.INGENIERIA (EGP) - TIPO I (Prismatico) 36" x 50 yds (41.81 m2 x rrollo) rollo S/1,026.08 0.41% 93.93% B
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 3/16" pieza S/966.00 0.38% 94.31% B
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" x 1.1/2" x   1/8" x 6m (F.N.) pieza S/930.00 0.37% 94.68% B
BRIDA ACERO P/SOLDAR-EMPERNAR C-150  6" pieza S/793.42 0.32% 95.00% B
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 12.0mm x 1.22 x 2.44 m pieza S/767.14 0.31% 95.30% C
PLATINA ACERO NEGRO       1" x   1/8" x 6 m pieza S/708.22 0.28% 95.58% C
LAMINA REFLECTIVA 3M G.INGENIERIA (EGP) - TIPO I (Prismatico) 24" x 50 yds (27.87  m2 x rollo) rollo S/684.06 0.27% 95.86% C
MAYOLICA 1RA PISCINA 20X20 cm (especial) rollo S/664.43 0.26% 96.12% C
MAYOLICA 1RA MONOCOLOR  20X20 cm (economico) m2 S/660.24 0.26% 96.38% C
TEE HIERRO DUCTIL LUFLEX  63 x 63 mm pieza S/652.97 0.26% 96.64% C
BRIDA ACERO P/SOLDAR-EMPERNAR C-150  3" pieza S/612.61 0.24% 96.89% C
PLATINA ACERO NEGRO    3/4" x 3/16" x 6 m pieza S/591.71 0.24% 97.12% C
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 9.00mm x 1.22 x 2.44 m pieza S/529.93 0.21% 97.33% C
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x   1/2" x 6 m pieza S/476.78 0.19% 97.52% C
TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25  U.F. 200mm x 6m pieza S/383.15 0.15% 97.67% C
PLATINA ACERO NEGRO    1/2" x   1/4" x 6 m pieza S/377.45 0.15% 97.82% C
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 15.0mm x 1.22 x 2.44 m pieza S/339.66 0.14% 97.96% C
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x   3/8" x 6 m pieza S/331.71 0.13% 98.09% C
PLATINA ACERO NEGRO       2" x   3/8" x 6 m pieza S/321.03 0.13% 98.22% C
TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25  U.F. 250mm x 6m pieza S/311.58 0.12% 98.34% C
BRIDA ACERO P/SOLDAR-EMPERNAR C-150  4" pieza S/296.04 0.12% 98.46% C
PLATINA ACERO NEGRO    1/2" x   1/8" x 6 m pieza S/288.32 0.11% 98.58% C
PLATINA ACERO NEGRO       2" x 3/16" x 6 m pieza S/286.51 0.11% 98.69% C
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=210 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa S/241.61 0.10% 98.79% C
PLATINA ACERO NEGRO    1/2" x 3/16" x 6 m pieza S/228.96 0.09% 98.88% C
PLATINA ACERO NEGRO    3/4" x   1/8" x 6 m pieza S/183.39 0.07% 98.95% C
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1 1/2" x 1.5 mm x 6 m pieza S/175.93 0.07% 99.02% C
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 1" x 1.5 mm x 6 m pieza S/171.76 0.07% 99.09% C
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1 1/4" x 1.5 mm x 6 m pieza S/168.05 0.07% 99.15% C
PLATINA ACERO NEGRO       2" x   1/8" x 6 m pieza S/163.27 0.06% 99.22% C
TEE HIERRO DUCTIL LUFLEX 110 x 110 mm pieza S/151.46 0.06% 99.28% C
MANGUERA NITRILO CON ACOPLES 1 1/2" 30m pieza S/146.64 0.06% 99.34% C
CERAM.PISO-PARED 30X30cm SERIE PREMIUM BALTICO pieza S/125.90 0.05% 99.39% C
MAYOLICA COLOR 1RA  20X30 cm MONTICELLO pieza S/124.47 0.05% 99.44% C
CERAM.PISO-PARED 40X40 cm 1RA SERIE GEOMETRICO pieza S/116.44 0.05% 99.48% C
CERAM.PISO-PARED 40X40 cm 1RA SERIE MADERA pieza S/109.97 0.04% 99.53% C
PORTAMANGUERA CIRCULAR 30 m pieza S/92.62 0.04% 99.56% C
CERAM.PISO-PARED 40X40 cm 1RA SERIE TREBOL pieza S/90.56 0.04% 99.60% C
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL       2" x       2" x 3/16" x 6m pieza S/84.79 0.03% 99.63% C
TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25  U.F. 160mm x 6m pieza S/82.38 0.03% 99.67% C
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1/4" ciento S/80.00 0.03% 99.70% C
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO  3/4" x 1.5 mm x 6 m pieza S/71.54 0.03% 99.73% C
GABINETE METALICO AGUA C/INCENDIO 90x80x22cm 1/16" pieza S/69.46 0.03% 99.75% C
TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X 3 m pieza S/57.38 0.02% 99.78% C
EXTINTOR C.I. ESPUMA AFFF 2.5 GAL pieza S/53.69 0.02% 99.80% C
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 5/32" pieza S/48.00 0.02% 99.82% C
TEE HIERRO DUCTIL LUFLEX 110 x  75 mm pieza S/47.50 0.02% 99.84% C
GABINETE METALICO AGUA C/INCENDIO 80x60x18cm 1/24" pieza S/46.31 0.02% 99.86% C
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 4 KG pieza S/43.62 0.02% 99.87% C
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 3/8" ciento S/40.00 0.02% 99.89% C
MANGUERA POLYESTER CON ACOPLES 1 1/2" 30m pieza S/38.59 0.02% 99.90% C
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1/8" ciento S/36.00 0.01% 99.92% C
TUBO PVC DESAGUE SAL 1 1/2" X 3 m pieza S/35.91 0.01% 99.93% C
PITON DE BRONCE 1 1/2" UL/FM pieza S/30.20 0.01% 99.94% C
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 7/16" ciento S/28.75 0.01% 99.96% C
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 9 KG pieza S/17.62 0.01% 99.96% C
PORTAMANGUERA 30 m pieza S/17.62 0.01% 99.97% C
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 2 KG pieza S/16.44 0.01% 99.98% C
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1/2" ciento S/14.98 0.01% 99.98% C
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 6 KG pieza S/14.77 0.01% 99.99% C
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 1 KG pieza S/11.74 0.00% 99.99% C
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 5/16" ciento S/10.00 0.00% 100.00% C
PITON POLICARBONATO 1 1/2"UL/FM pieza S/7.72 0.00% 100.00% C
S/251,480.45
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ESTRUCTURA DE ACERO PARA INTERIOR MINA pieza
FIERRO CORRUGADO 3/4" X 9 m varilla
ESTRUCTURA DE ACERO PARA INTERIOR MINA TIPO 1 pieza
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=175 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa
FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 m varilla
FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 m varilla
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=100 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa
LADRILLO ARCILLA KING KONG (30% VACIO) 9x13x24cm millar
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C= 80 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa
BRIDA ACERO P/SOLDAR-EMPERNAR C-150  8" pieza
LADRILLO ARCILLA HUECO  8  8x30x30cm millar
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1 3/4'' x 1.5 mm x 6 m pieza
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=420 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa
PLATINA ACERO NEGRO       1" x   1/2" x 6 m pieza
LAMINA REFLECTIVA 3M G.ALTA INTENSIDAD PRISMATICO (HIP) - Tipo III / IV  30" x 50 yds (34.84 m2 x rolllo) rollo
PLATINA ACERO NEGRO       1" x 3/16" x 6 m pieza
PLATINA ACERO NEGRO       1" x   1/4" x 6 m pieza
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/4" x 1.1/4" x   1/8" x 6m (N) pieza
LADRILLO ARCILLA KING KONG 18 HUECOS (TIPO IV) 9x12.5x23cm millar
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" x 1.1/2" x   1/8" x 6m (N) pieza
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2.1/2" x 2.1/2" x   1/4" x 6m pieza
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16" x 6m pieza
LADRILLO ARCILLA KING KONG CARAVISTA (TIPO IV) 9x12x24cm millar
LADRILLO ARCILLA KING KONG (30% VACIO) 9x13x24cm millar
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 1 1/4" x 1.5 mm x 6 m pieza
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=140 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2.1/2" x 2.1/2" x 3/16" x 6m pieza
MAYOLICA COLOR 1RA  20X30 cm SERIE BALTICO pieza
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/4" x 1.1/4" x   1/8" x 6m (F.N.) pieza
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL       2" x       2" x   1/8" x 6m pieza
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1"x 1.5 mm x 6 m pieza
FIERRO CORRUGADO 3/8" X 9 m varilla
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TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 21.0mm x 1.22 x 2.44 m pieza
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 3/4" x 1.5 mm x 6 m pieza
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x   1/4" x 6 m pieza
PLATINA ACERO NEGRO       1" x   3/8" x 6 m pieza
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL       3" x       3" x   1/4" x 6m pieza
LADRILLO ARCILLA CARAVISTA CORRIENTE  6x12x24cm millar
PLATINA ACERO NEGRO       2" x   1/4" x 6 m pieza
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 2" x 2.0 mm x 6 m pieza
LADRILLO ARCILLA CARAVISTA HERCULES 9x12x24cm millar
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 18.0mm x 1.22 x 2.44 m pieza
MAYOLICA COLOR 1RA  20X30 cm SERIE BLANCO BRILLANTE pieza
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL       2" x       2" x   1/4" x 6m pieza
PLATINA ACERO NEGRO    3/4" x   1/4" x 6 m pieza
LADRILLO ARCILLA PASTELERO A MAQUINA 3x25x25 cm millar
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" x 1.1/2" x   1/4" x 6m pieza
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 1 1/2" x 1.5 mm x 6 m pieza
LAMINA REFLECTIVA 3M G.ALTA INTENSIDAD PRISMATICO (HIP) - Tipo III / IV  24" x 50 yds  (27.87 m2 x rollo) rollo
LADRILLO ARCILLA PANDERETA 9.4x11.10x23cm millar
TEE HIERRO DUCTIL LUFLEX  75 x 75 mm pieza
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x   1/8" x 6 m pieza
LADRILLO ARCILLA KING KONG 18 HUECOS (TIPO IV) 9x12x24cm millar
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x 3/16" x 6 m pieza
MAYOLICA COLOR 1RA  20X30 cm SERIE LISETT pieza
LAMINA REFLECTIVA 3M G.INGENIERIA (EGP) - TIPO I (Prismatico) 36" x 50 yds (41.81 m2 x rrollo) rollo
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 3/16" pieza
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" x 1.1/2" x   1/8" x 6m (F.N.) pieza
BRIDA ACERO P/SOLDAR-EMPERNAR C-150  6" pieza
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TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 12.0mm x 1.22 x 2.44 m pieza
PLATINA ACERO NEGRO       1" x   1/8" x 6 m pieza
LAMINA REFLECTIVA 3M G.INGENIERIA (EGP) - TIPO I (Prismatico) 24" x 50 yds (27.87  m2 x rollo) rollo
MAYOLICA 1RA PISCINA 20X20 cm (especial) rollo
MAYOLICA 1RA MONOCOLOR  20X20 cm (economico) m2
TEE HIERRO DUCTIL LUFLEX  63 x 63 mm pieza
BRIDA ACERO P/SOLDAR-EMPERNAR C-150  3" pieza
PLATINA ACERO NEGRO    3/4" x 3/16" x 6 m pieza
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 9.00mm x 1.22 x 2.44 m pieza
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x   1/2" x 6 m pieza
TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25  U.F. 200mm x 6m pieza
PLATINA ACERO NEGRO    1/2" x   1/4" x 6 m pieza
TRIPLAY FENOLICO CALIDAD B/C 15.0mm x 1.22 x 2.44 m pieza
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" x   3/8" x 6 m pieza
PLATINA ACERO NEGRO       2" x   3/8" x 6 m pieza
TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25  U.F. 250mm x 6m pieza
BRIDA ACERO P/SOLDAR-EMPERNAR C-150  4" pieza
PLATINA ACERO NEGRO    1/2" x   1/8" x 6 m pieza
PLATINA ACERO NEGRO       2" x 3/16" x 6 m pieza
CONCRETO PREPARADO C/CMTO. TIPO I F'C=210 kg/cm2 (bls=40kg) bolsa
PLATINA ACERO NEGRO    1/2" x 3/16" x 6 m pieza
PLATINA ACERO NEGRO    3/4" x   1/8" x 6 m pieza
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1 1/2" x 1.5 mm x 6 m pieza
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 1" x 1.5 mm x 6 m pieza
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1 1/4" x 1.5 mm x 6 m pieza
PLATINA ACERO NEGRO       2" x   1/8" x 6 m pieza
TEE HIERRO DUCTIL LUFLEX 110 x 110 mm pieza
MANGUERA NITRILO CON ACOPLES 1 1/2" 30m pieza
CERAM.PISO-PARED 30X30cm SERIE PREMIUM BALTICO pieza
MAYOLICA COLOR 1RA  20X30 cm MONTICELLO pieza
CERAM.PISO-PARED 40X40 cm 1RA SERIE GEOMETRICO pieza
CERAM.PISO-PARED 40X40 cm 1RA SERIE MADERA pieza
PORTAMANGUERA CIRCULAR 30 m pieza
CERAM.PISO-PARED 40X40 cm 1RA SERIE TREBOL pieza
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL       2" x       2" x 3/16" x 6m pieza
TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25  U.F. 160mm x 6m pieza
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1/4" ciento
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO  3/4" x 1.5 mm x 6 m pieza
GABINETE METALICO AGUA C/INCENDIO 90x80x22cm 1/16" pieza
TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X 3 m pieza
EXTINTOR C.I. ESPUMA AFFF 2.5 GAL pieza
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 5/32" pieza
TEE HIERRO DUCTIL LUFLEX 110 x  75 mm pieza
GABINETE METALICO AGUA C/INCENDIO 80x60x18cm 1/24" pieza
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 4 KG pieza
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 3/8" ciento
MANGUERA POLYESTER CON ACOPLES 1 1/2" 30m pieza
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1/8" ciento
TUBO PVC DESAGUE SAL 1 1/2" X 3 m pieza
PITON DE BRONCE 1 1/2" UL/FM pieza
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 7/16" ciento
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 9 KG pieza
PORTAMANGUERA 30 m pieza
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 2 KG pieza
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1/2" ciento
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 6 KG pieza
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 1 KG pieza
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 5/16" ciento
PITON POLICARBONATO 1 1/2"UL/FM pieza
